



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
อำเภอनावัง จังหวัดหนองบัวลำภู

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

พศศิจิายน ๒๕๖๔

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓. เป้าหมาย	
๔. นิยามความเสี่ยง	
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง	๓
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	
๒. วิสัยทัศน์	
๓. ยุทธศาสตร์	
๔. เป้าประสงค์	
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๗
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
๑. การระบุความเสี่ยง	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๓. การตอบสนองความเสี่ยง	
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๘๔

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งมีความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒.การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่าง ๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓.การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่าง ๆ


๔.การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอनावัง ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๐๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังทอง อำเภอनावัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีระยะทางไปตามถนนหนองบัวลำภู – เลย ประมาณ ๕ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดหนองบัวลำภูประมาณ ๔๕ กิโลเมตร **เนื้อที่** ตำบลวังทอง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐.๐๘ ตารางกิโลเมตร โดยมีถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทาง ตำบลวังทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อ	ตำบลนาแก อำเภอनावัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศใต้	ติดต่อ	ตำบลผาสายมอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก	ติดต่อ	ตำบลนาเหล่า อำเภอनावัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก	ติดต่อ	ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย



แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอनावัง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองมีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น ๘,๖๓๔ คน แยกเป็น ชาย ๔,๒๖๕ คน หญิง ๔,๓๖๙ คน (ที่มา ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์

๒. วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานดี เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ชีวิตได้มาตรฐาน มีบริการด้านการศึกษา สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง”

๓. ยุทธศาสตร์


- ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
- ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. เป้าประสงค์

- ๑.ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
- ๒.ประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มในครอบครัว
- ๓.ลดมลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษให้ชุมชนน่าอยู่
- ๔.ประชาชนมีแหล่งน้ำทำการเกษตร
- ๕.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข
- ๖.ประชาชนรักษาประเพณีอันดีงาม และสืบทอดพระพุทธศาสนา

๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง



อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ มีดังนี้

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัด	มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียบ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่าง ๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การดำเนินงานตาม นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัด การปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไป ตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วน ตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
กองคลัง	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บ รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับ การ จัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำ บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอื่น ๆ การควบคุมการ เบิกจ่าย งานทางบดลองประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดเก็บรายได้ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
กองช่าง	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูล ทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและ เขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานควบคุมการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การ รวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนักและยานพาหนะ และงานด้านธุรการ หนังสือส่ง รับ และโต้ตอบหนังสือ ต่างหน่วยงาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลอันได้แก่ การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา งานบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพร้อมการรับถ่ายโอนการจัดการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่สังกัดต่าง ๆ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพตำบล งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตว์แพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศและเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัดตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง

ที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.นายนิรุธ วอแพง	ปลัด อบต.วังทอง	ประธานกรรมการ
๒.นายจักรกฤษณ์ พรหมเมืองเก่า	รองปลัด อบต.วังทอง	กรรมการ
๓.นายชาติชาย แก้วมาตย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔.นายบุญชัย สารีอาจ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕.นายสุริยันต์ วงศ์จวง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.นายสรวิฑูรี ช่างยา	รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุข	กรรมการ
๗.นางสาวยุพิน อินหล่ม	นักตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๘.นางสาวอุดมพร ทองนำ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๙.นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐.นายภาณุวัฒน์ ท่อนเสาร์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑.การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒.ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมิน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม


๓.จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และ สูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔.รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕.ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมี การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือ ตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการ บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖.ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

ประเภทของความเสี่ยงหน่วยงานสามารถกำหนดได้อย่างเหมาะสมกับหน่วยงาน เพื่อให้มุมมองการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเกิดความชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐.-	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพเพิ่มขีด ความสามารถและพัฒนาสร้าง การมีส่วนร่วมภายในท้องถิ่น	บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ สามารถพัฒนางานให้ เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด มีการ ส่งเสริมการทำงานอย่าง บูรณาการ สู่การทำงาน เป็นทีมมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอด	คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง/กลุ่มอาชีพ ผู้นำ ชุมชน และประชาชน
สำนักปลัด ๐๐๒	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐.-	-เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมในวัน ท้องถิ่นไทยประจำปี	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย	คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง/กลุ่มอาชีพ ผู้นำ ชุมชน และประชาชน
สำนักปลัด ๐๐๓	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ตามหนังสือ สั่งการ	๓๐,๐๐๐.-	-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน โครงการหรือกิจกรรมอัน เนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรม ราโชวาท หรือพระราชกรณีย กิจ	จำนวนกิจกรรมที่ให้การ สนับสนุน	ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมงาน ประเพณี ภูมิปัญญา วัฒนธรรม
สำนักปลัด ๐๐๔	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน (OD)	๒๕๐,๐๐๐.-	-เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของหน่วยงาน	ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง มี ความรู้เพิ่มขึ้น	ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จะได้มีความรู้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๐๕	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการน้อมนำคุณธรรม จริยธรรมสู่ใจใสสะอาด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐.-	-เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างองค์การ บริหารส่วนตำบลวังทอง มี คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น	เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรมมาก ขึ้น	เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างมี คุณธรรมจริยธรรม
สำนักปลัด ๐๐๖	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการอบรมข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑๕,๐๐๐.-	-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูล ข่าวสาร	ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายข้อมูลข่าวสารมาก ขึ้น	ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด ๐๐๗	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑๕,๐๐๐.-	-เพื่ออบรมให้ความรู้กฎหมาย และข้อพิพาทต่าง ๆ ที่มีข้อ ร้องเรียนร้องทุกข์ในพื้นที่ ตำบลวังทอง	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำ ชุมชนประชาชนมีความรู้ ด้านกฎหมายมากขึ้น	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนประชาชน มีความรู้ด้านกฎหมาย
สำนักปลัด ๐๐๘	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	การปฏิบัติงานตรวจสอบ	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในดำเนินการตรวจสอบได้ ครบทุกกิจกรรม และสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำ แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	การปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในให้เป็นไปตาม แผนการตรวจสอบประจำปี	ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เสร็จ ภายในเวลาที่กำหนดอย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๐๙	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	การจัดทำรายงานและการ ติดตามผล	-	เพื่อให้การจัดทำรายงานและ การติดตามผลตาม ข้อเสนอแนะดำเนินการอยู่ใน ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ และ สามารถเสนอผลการติดตาม ให้ผู้บริหารทราบ	รายงานการติดตามผลการ ปฏิบัติงานตาม ข้อเสนอแนะ	จัดทำรายงานและการติดตาม ผลตามข้อเสนอแนะดำเนินการ อยู่ในห้วงเวลาที่กำหนดไว้ และ สามารถเสนอผลการติดตามให้ ผู้บริหารทราบได้ทันท่วงที
สำนักปลัด ๐๑๐	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับฯ ให้กับหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	เพื่อให้งานบริการให้ คำปรึกษาเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	งานบริการให้คำปรึกษา ครอบคลุมภารกิจของ หน่วยงานมากขึ้น	บริการให้คำปรึกษาด้วยความ ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักปลัด ๐๑๑	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.-	เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาที่ เกิดจากความต้องการของ ประชาชนและเพื่อให้การ พัฒนามีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุด	การจัดทำแผนเป็นไปด้วย ความถูกต้อง และปัญหา ความต้องการของ ประชาชนได้รับการแก้ไข	ปัญหาความต้องการของ ประชาชนได้รับการแก้ไข และ เกิดการพัฒนา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๑๒	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น	โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐.-	เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าในพื้นที่ ป่าชุมชนและคงสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติ เดิม	ประชาชนหมู่ที่ ๑ บ้านโนนภู ทอง บ้านนาสุรินทร์ และบ้าน ไทยสามัคคี มีความพึงพอใจ ในการป้องกันไฟฟ้า ร้อยละ ๙๐	ป่าชุมชนบ้านโนนภูทอง ป่าชุมชนบ้านนาสุรินทร์ ป่าชุมชนวัดป่าภูผาง
สำนักปลัด ๐๑๓	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐.-	เพื่อเป็นการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ ตำบลวังทองช่วงเทศกาลปีใหม่	ความพึงพอใจของประชาชน ในการตั้งด่านจุดตรวจบริการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลวัง ทอง ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ร้อยละ ๙๕	อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ในพื้นที่ตำบลวังทองลดลง
สำนักปลัด ๐๑๔	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สงกรานต์	๑๕,๐๐๐.-	เพื่อเป็นการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ ตำบลวังทองช่วงเทศกาล สงกรานต์	ความพึงพอใจของประชาชน ในการตั้งด่านจุดตรวจบริการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลวัง ทอง ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ร้อยละ ๙๕	อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ในพื้นที่ตำบลวังทอง ลดลง
สำนักปลัด ๐๑๕	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๔๐,๐๐๐.-	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้ง ครู เด็กนักเรียน ได้รับ ความรู้ สามารถรับมือกับเหตุ ฉุกเฉินด้านสาธารณภัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีการเตรียม ความพร้อมในการเผชิญเหตุสา ธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้ง ครู เด็กนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเผชิญเหตุ สาธารณภัย ร้อยละ ๘๐	เยาวชน นักเรียน ประชาชน มี ทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้ รู้ใช้ถนน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๑๖	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	-โครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อปพร.	๖๐,๐๐๐.-	เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยประเภท ต่างๆ และนำความรู้ไปปฏิบัติ ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙๐	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)
สำนักปลัด ๐๑๗	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลวังทอง	๒๐,๐๐๐.-	เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เด็ก และเยาวชนในตำบลวังทองมี ความรู้ความสามารถ และมี ประสิทธิภาพ สามารถ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข	ร้อยละ ๘๐ ของ เด็กและ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ได้	เด็กและเยาวชนในตำบล วังทองมีความรู้ความสามารถ และมี ศักยภาพ สามารถ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
สำนักปลัด ๐๑๘	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ตำบลวังทอง	๓๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ได้รับการดูแลที่ถูกต้องและ เหมาะสม ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้คน พิการและผู้ดูแลคนพิการ	ร้อยละ ๘๐ ของคนพิการที่ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้น	๑.คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ได้รับการส่งเสริมและได้รับการ ดูแลอย่างทั่วถึง ๒.คนพิการมีความรู้ความ สามารถเพิ่มมากขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๑๙	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบล วังทอง	๓๐,๐๐๐.-	๑.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีให้ เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ๒.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม ที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี ๓.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและเพิ่มขีด ความสามารถต่อการพัฒนา ความเป็นผู้นำของสตรีในการ ที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรี ให้มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๘๐ ของสตรีที่เข้า ร่วมโครงการมีความรู้ความ สามารถเพิ่มมากขึ้น	๑. สตรีได้พัฒนาศักยภาพของ ตนเองได้ดียิ่งขึ้น ๒. สตรีได้รับการส่งเสริมให้ สามารถแสดงออกซึ่งความ สามารถและศักยภาพ สร้าง ความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม ๓. ผู้เข้าร่วมการกิจกรรมเกิด แนวคิด วิสัยทัศน์ และทัศนคติ ที่ดีในการพัฒนาตนเองให้สู่ ภาวะการเป็นผู้นำที่ดี
สำนักปลัด ๐๒๐	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐.-	๑.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ ๒.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม ที่แสดงศักยภาพของผู้สูงอายุ ๓.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและเพิ่มขีด ความสามารถต่อการพัฒนา	ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุที่ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้น	๑. ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพ ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ๒. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม ให้สามารถแสดงออกซึ่งความ สามารถและศักยภาพ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๒๑	ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ	๘๐,๐๐๐.-	๑.เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะและพัฒนาอาชีพ ๒.เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ เสริมให้กับประ ชาชนได้อย่าง มั่นคง	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม นำความรู้ไปประกอบอาชีพ เสริม สร้างรายได้แก่ ครอบครัว	๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ ความรู้การพัฒนาอาชีพและ สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้ใน อนาคต ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ นำไปประกอบอาชีพเสริม สร้าง รายได้แก่ครอบครัว
สำนักปลัด ๐๒๒	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาไหว้ พระถ้ำเอราวัณ	๔๐๐,๐๐๐.-	เพื่อสืบทอดงานประเพณี	๑ ครั้ง/ปี	มีการสืบทอดประเพณีอันดีงาม อย่างต่อเนื่อง
สำนักปลัด ๐๒๓	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.-	เพื่อคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑ ครั้ง/ปี	มีการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สำนักปลัด ๐๒๔	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	๓๐,๐๐๐.-	เพื่อส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในตำบลวังทอง	๑ ครั้ง/ปี	ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในตำบลวังทอง
สำนักปลัด ๐๒๕	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการกินกล้วยหอมทองล่องแพ อ่างผาวัง	๕๐,๐๐๐.-	เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว	๑ ครั้ง/ปี	ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและ ของดีตำบลวังทอง
สำนักปลัด ๐๒๖	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู	๖๐,๐๐๐.-	เพื่อการสืบทอดงานประเพณี ที่ดีงาม	๑ ครั้ง/ปี	มีการสืบทอดประเพณีที่ดีงาม
สำนักปลัด ๐๒๗	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง ท่องเที่ยวตำบลวังทอง	๒๐,๐๐๐.-	เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน ตำบล	๑ ครั้ง/ปี	ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในตำบลวังทอง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๒๘	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว	๔๐,๐๐๐.-	ผู้ประกอบการด้านการ ท่องเที่ยว มีการบริการที่ ประทับใจยิ่งขึ้น	๑ ครั้ง/ปี	การบริการที่มีคุณภาพ
สำนักปลัด ๐๒๙	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย ชุมชน	๓๐,๐๐๐.-	เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยวในพื้นที่เกิดการสร้าง งาน สร้างอาชีพและสร้าง รายได้ให้แก่ชุมชน	๑ ครั้ง/ปี	มีจำนวนผู้ประกอบการด้านการ ท่องเที่ยวในตำบลวังทอง เพิ่มขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๓๐	ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์	๓๐,๐๐๐.-	๑.เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการ ใช้สารอินทรีย์อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒.เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุน การผลิตด้วยการลดการใช้ ปุ๋ยเคมีและสารเคมีอื่น ๆ ๓.เพื่อความปลอดภัยใน ผลผลิตทางการเกษตรและลด มลภาวะที่เป็นพิษต่อ สิ่งแวดล้อม ๔.เพื่อให้เกษตรกรมีความ เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง ได้ ๕.เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตร อินทรีย์ในอนาคตและเป็น เกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า ฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถในการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพใช้ เองได้	๑.ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกรรุ่น ใหม่ (Young Smart Farmer) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืช ผัก ผลไม้และประชาชนทั่วไปใน เขตตำบลวังทอง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๓๑	ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการเพาะพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ	๓๐,๐๐๐.-	๑.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยง สัตว์เป็นรูปธรรม ๒.เพื่อให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ มีปริมาณที่เหมาะสมตาม สภาพพื้นที่ของเกษตรกร ๓.เพื่อให้เกษตรกรสามารถลด ความเสี่ยงลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้เกษตรกร ๔.เพื่อให้เกษตรกรมีความ เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง ได้ ๕.เพื่อเป็นช่องทางในการ ประกอบเป็นอาชีพเสริมใช้ พื้นที่ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้า ฝึกอบรมสามารถต่อยอด ประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ที่มั่นคงและ ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้	ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกรและ ประชาชนทั่วไปในเขตตำบลวัง ทอง มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ ที่มี ปริมาณที่เหมาะสมตามสภาพ พื้นที่ของตนเอง สามารถต่ อยอดประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๓๒	ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เกษตรกรรม	๓๐,๐๐๐.-	๑.เพื่อสร้างรายได้และอาชีพที่ มั่นคงช่วยให้เกษตรกรมี รายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และสร้างความมั่นคงในอาชีพ ๒.เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปและการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้รับ ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ๓.เพื่อพัฒนาช่องทาง การตลาดช่วยให้เกษตรกร เข้าถึงตลาดได้มากขึ้น ๔.เพื่อพัฒนาความรู้และ ทักษะส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาทักษะด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตและ การจัดการ ๕.เพื่อส่งเสริมการทำเกษตร ยั่งยืนสนับสนุนการทำเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้า ฝึกอบรมสามารถต่อยอด ประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ที่มั่นคงและ ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้	ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกรและ ประชาชนทั่วไปในเขตตำบล วังทอง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๓๓	ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการขยายพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำ สาธารณะ	๔๐,๐๐๐.-	๑.เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ ทางด้านวิชาการและเทคนิค การเพาะพันธุ์ปลาแก่ผู้เข้า อบรม ๒.เพื่อเพิ่มปริมาณและชนิด พันธุ์ปลาให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ๓.เพื่อให้ความรู้ด้านการ เพาะพันธุ์ปลาที่เหมาะสมใน แต่ละพื้นที่ ๔.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ แหล่งทำการประมงให้มีความ อุดมสมบูรณ์มากขึ้น ๕.เพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพ เสริมและเพิ่มรายได้ให้กับ เกษตรกร	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรม สามารถเพาะพันธุ์ปลาที่ เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของ ตัวเองได้	ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร และ ประชาชนทั่วไปในเขตตำบลวัง ทองสามารถเพาะพันธุ์ปลาที่ เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของ ตัวเองได้และก่อให้เกิดอาชีพ เสริมและเพิ่มรายได้ให้กับ เกษตรกร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๓๔	ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการเพาะชำกล้าไม้	๑๐,๐๐๐.-	๑.เพื่อการผลิตกล้าไม้ที่ได้ คุณภาพได้กล้าไม้ที่แข็งแรง สมบูรณ์ ได้ขนาดมาตรฐาน ตามความต้องการ ๒.เพื่อเสริมสร้างเทคนิค ขั้นตอนการปฏิบัติในการเพาะ ชำกล้าไม้ตั้งแต่เมล็ดจนเป็น ต้นกล้าการปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ต่อกิ่ง ติดตาเสียบ ยอดแยกหน่อ ๓.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชกระจายพันธุ์พืช และการปรับปรุงพันธุ์พืช	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับ การฝึกอบรมสามารถนำ ความรู้ดังกล่าวมาปฏิบัติทำ การเพาะชำกล้าไม้ การปัก ชำกิ่ง ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ต่อกิ่ง ติดตา เสียบยอด แยก หน่อได้	ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม อาชีพ ประชาชน พนักงาน ลูกจ้างและบุคคลทั่วไปในตำบล วังทอง สามารถนำความรู้ ดังกล่าวมาปฏิบัติทำการเพาะ ชำกล้าไม้ การปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ต่อกิ่ง ติดตา เสียบยอด แยกหน่อ รวมถึงเป็นการอนุ รักษพันธุ์กรรมพืช กระจายพันธุ์ พืช และการปรับปรุงพันธุ์พืช

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๓๕	ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกป่าชุมชน	๔๐,๐๐๐.-	๑.เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป่าชุมชนและ การดำเนินงานในพื้นที่ป่า ชุมชน ๒.เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มพื้นที่ป่าและเพิ่ม ความหลากหลายทาง พันธุกรรมพืช ๔.เพื่อเสริมสร้างปลูกจิตสำนึก ให้แก่เยาวชนประชาชนใน ชุมชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้ คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป	ร้อยละ ๘๐ ของต้นไม้ที่ นำไปปลูกมีการ เจริญเติบโตได้อย่าง สมบูรณ์	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำ ชุมชน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชน เยาวชน ครูและ นักเรียน ในตำบลวังทอง ได้ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ ชุมชนของตนเอง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๓๖	ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐.-	๑.เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒.เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของ ชุมชน ๓.เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น ทรัพยากรในท้องถิ่น ๔.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ เยาวชน บุคคลในท้องถิ่นเห็น ความสำคัญและรู้จักหวงแหน มีการเรียนรู้และมีการใช้ ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม ได้สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	๑.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำ ชุมชน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชน ครูและนักเรียน โรงเรียน ตำบลวังทอง ๒.เป็นการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๓๗	ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่	๖๐,๐๐๐.-	๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ เกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมต่อ การยกระดับเป็น ผู้ประกอบการเกษตรทั้งใน ด้านการผลิตการแปรรูปและ การตลาดเพิ่มยอดขายขยาย ช่องทางการตลาด ๒.เพื่อให้เป็นต้นแบบการ เรียนรู้ทางการเกษตรและ สามารถนำองค์ความรู้ภูมิ ปัญญา เทคโนโลยีและการ ปฏิบัติที่ตีมาปรับใช้ในการ พัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน ต่อไป	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม สามารถนำองค์ความรู้ภูมิ ปัญญา เทคโนโลยีและการ ปฏิบัติที่ตีมาปรับใช้ในการ พัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน ต่อไป	ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ตำบลวังทอง และเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้ มี การเชื่อมโยงเครือข่าย และเป็น ผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น สามารถขับเคลื่อนการเกษตรใน ท้องถิ่นให้แข็งแกร่ง เติบโต และมีศักยภาพ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
คลัง ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	การตรวจรับฎีกา	๐	เพื่อการดำเนินการตรวจรับ ฎีกาให้มีเอกสารหลักฐาน ถูกต้องและครบถ้วน	เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายที่ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ	กองคลังดำเนินการเบิกจ่ายให้มี เอกสารประกอบฎีกาที่ต้อง ครบถ้วนตามระเบียบกฎหมาย กำหนด
คลัง ๐๐๒	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	การบริหารควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน	๐	เพื่อจัดทำลงฐานทะเบียน ทรัพย์สิน และการบริหารการ ใช้ การตรวจสอบพัสดุให้ ถูกต้องครบถ้วน	ฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน และการตรวจสอบพัสดุให้ ถูกต้องครบถ้วน	ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สิน และตรวจสอบ พัสดุ ครบถ้วนและถูกต้อง
คลัง ๐๐๓	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	การพัฒนาและจัดเก็บรายได้	๐	เพื่อให้จำนวนลูกหนี้ภาษี ลดลง และจัดเก็บภาษีให้ ครบถ้วน	การประชาสัมพันธ์ การ ติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษี	จำนวนลูกหนี้ภาษีลดลงและ จำนวนภาษีเพิ่มขึ้น
ช่าง ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (โดย วิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑	๙๗๘,๗๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชนใน ชุมชน	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และ สัญญาจ้าง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตาม แบบรูปรายการ และสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ช่าง ๐๐๒	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ)บ้าน นาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗	๕๓๕,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชนใน ชุมชน	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และ สัญญาจ้าง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตาม แบบรูปรายการ และสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช่าง ๐๐๓	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย บ้านไทยนิยม – แยกถนน สาย น.ก.ถ. ๕๗-๐๑๒ (รหัสสายทาง น.ก.ถ. ๕๗-๐๒๕)	๓,๒๗๒,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา จ้าง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ช่าง ๐๐๔	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ถนนสายบ้านวังสำราญ – บ้านเล็ก ในป่าใหญ่ผานาง - ผาเก็ง หมู่ที่ ๒	๓,๘๘๑,๖๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา จ้าง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ช่าง ๐๐๕	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิว ทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านโนนภูทอง- บ้านห้วยป่าน	๑,๓๗๘,๗๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา จ้าง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ช่าง ๐๐๖	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายใน หมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านนา เจริญ หมู่ที่ ๘ - บ้านวังไผ่ หมู่ ๑๑	๗๗๗,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา จ้าง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช่าง ๐๐๗	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายใน หมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านไทย นิยม หมู่ที่ ๕	๖๗๕,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ช่าง ๐๐๘	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายใน หมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวัง สำราญ หมู่ ๒	๔๙๙,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ช่าง ๐๐๙	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายใน หมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวัง สำราญ หมู่ ๑๒	๔๙๙,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ช่าง ๐๑๐	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค. ส.ล. บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙	๔๘๓,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ช่าง ๐๑๑	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาสุรินทร์- บ้านนาสมนึก หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช่าง ๐๑๒	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓	๔๙๖,๕๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา จ้าง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ช่าง ๐๑๓	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโคกสง่า- วัดผาสวรรค์ บ้าน โคกสง่า หมู่ที่ ๖	๔๙๖,๕๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา จ้าง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ช่าง ๐๑๔	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖	๑๔๐,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา จ้าง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ช่าง ๐๑๕	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และ ไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้าน แสงทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา จ้าง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ช่าง ๐๑๖	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนภูทอง หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา จ้าง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช่วง ๐๑๗	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และ ไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้าน สวนสวรรค์ หมู่ ๔	๔๐๐,๐๐๐.-	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา จ้าง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ช่วง ๐๑๘	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และ ไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้าน โคกสง่า หมู่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา จ้าง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ช่วง ๐๑๙	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านนาสุรินทร์ หมู่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา จ้าง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ช่วง ๐๒๐	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑	๑๖๐,๐๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ในชุมชน	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูป รายการ และสัญญา จ้าง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญา ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
การศึกษา ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๐๐,๐๐๐	ส่งเสริมให้เยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลวังทองใช้เวลาว่าง ในการออกกำลังกาย	ร้อยละของประชาชน ในกลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๐ และ จำนวนประเภทของ กีฬาที่จัดการแข่งขัน เพิ่มขึ้น	ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง เยาวชน ประชาชน ในเขต ตำบลวังทองเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
การศึกษา ๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เกมส์ต่อต้านยาเสพติดอำเภอनावัง	๑๗๐,๐๐๐	เพื่อให้คณะผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเยาวชน ประชาชน ได้เชื่อม ความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่ คณะ	๑.จำนวนรางวัลที่ได้รับ แต่ละประเภทของกีฬา ที่จัดการแข่งขัน ๒.การมีส่วนร่วมของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เยาวชน ประชาชน	คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้าง ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ नावัง จำนวน ๖ แห่ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
การศึกษา ๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการทุนการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับ ทุนการศึกษาจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน ระดับอุดมศึกษาเพื่อนำไปใช้ ในการศึกษาต่อในระดับที่ สูงขึ้น	รายงานผลการเรียน ของนักเรียนที่ได้รับ ทุนการศึกษา	เด็กนักเรียน นักศึกษาและ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐ ทุน
การศึกษา ๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็กและเยาวชนได้ร่วม กิจกรรม แสดงออกถึง ความสามารถ ได้พัฒนาทักษะ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เกิด ความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นใน ตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้า แสดงออก	แบบสำรวจความพึง พอใจร้อยละของเด็ก เยาวชน ประชาชนใน กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐	เด็ก เยาวชน ประชาชน องค์การ บริหารส่วนตำบลตำบลวังทอง ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ประมาณ ๑๕๐ คน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
การศึกษา ๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	กิจกรรมการบริหาร จัดการด้าน การเงิน การบัญชีและพัสดุ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-	เพื่อให้การบริหารจัดการ ด้าน การบัญชี และพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ถูกต้องตาม ระเบียบ ชัดเจน และ ตรวจสอบได้	การจัดการงานบัญชี และงานพัสดุของศูนย์ พัฒนา เด็กเล็กเสร็จ ทันตาม กำหนด เวลา และเป็นไป ตาม ระเบียบ	สามารถจัดการงานบัญชีและ งาน พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก แล้ว เสร็จตาม กำหนดเวลาและถูกต้อง ตาม ระเบียบ
การศึกษา ๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	กิจกรรมการบริหารและ พัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-	๑. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ให้มีคุณภาพและผ่านการ ประเมิน มาตรฐานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๒. เพื่อ พัฒนาศักยภาพครู ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน ๓. เพื่อให้การบริหารงานศูนย์ พัฒนา เด็กเล็กเป็นไปตาม กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทอง ผ่านการ ประเมิน มาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ และ ผ่านการประเมิน มาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สาธารณสุข ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๑.โครงการบริหารจัดการขยะ	๔๔๖,๔๐๐	๑.สัดส่วนปริมาณขยะมูล ฝอยชุมชนได้รับการจัดการ อย่างถูกต้อง ๒.สัดส่วนปริมาณขยะมูล ฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ ประโยชน์	๑.ปริมาณขยะมูลฝอย ชุมชนได้รับการจัดการ อย่างถูกต้อง มากกว่า ร้อยละ ๔๐ ๒.ปริมาณขยะมูลฝอย ชุมชนที่นำกลับมาใช้ ประโยชน์ มากกว่าร้อย ละ ๕๐	๑.ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ การจัดการอย่างถูกต้อง มากกว่า ร้อยละ ๔๐ ๒.ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำ กลับมาใช้ประโยชน์ มากกว่าร้อยละ ๕๐
สาธารณสุข ๐๐๒	ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาคนและ สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑.โครงการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙	๔๔๖,๔๐๐	๑.ส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒.จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ๓.ยกระดับการแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล	๑.ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าถึง บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน มากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒.หน่วยปฏิบัติได้รับ การอนุมัติและขึ้น ทะเบียนตามประกาศ สผ. ๓.ใช้ EMS Digital Platform ที่ สผ. กำหนด (iDEMS)	๑.ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าถึงบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน มากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒.หน่วยปฏิบัติได้รับการอนุมัติและ ขึ้นทะเบียนตามประกาศ สผ. ๓.ใช้ EMS Digital Platform ที่ สผ. กำหนด (iDEMS)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สาธารณสุข ๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๑.โครงการป้องกันไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๑.ลดอัตราป่วย ของโรค ไข้เลือดออกหยุดยั้งการ ระบาดของโรค และตัดวงจร การแพร่กระจายของเชื้อ ๒.ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจ และมีพฤติกรรมที่ ถูกต้อง ในการกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายอย่าง ต่อเนื่อง ๓.การเฝ้าระวังและควบคุม โรคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับสถานการณ์	๑.อัตราป่วยโรค ไข้เลือดออกลดลง จาก ค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง ๕ ปี ร้อยละ ๒๐ (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ๒.ประชาชนกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย ทุก ๗ วัน อย่างต่อเนื่อง ๓.หยุดยั้งการระบาดของ โรค และตัดวงจรการ แพร่กระจายของเชื้อ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง	๑.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง จากค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง ๕ ปี ร้อยละ ๒๐ (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ๒.ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ทุก ๗ วัน อย่างต่อเนื่อง ๓.หยุดยั้งการระบาดของโรค และ ตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
สาธารณสุข ๐๐๔	ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาคนและ สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑.โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐	๑.เพื่อป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ แมวไม่ให้แพร่กระจายสู่คน สัตว์อื่นๆ และภายในพื้นที่ ๒.เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขจร จัดในพื้นที่ ๓.สร้างตระหนักรู้ ให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการเลี้ยงสุนัขและ แมวอย่างถูกวิธี	๑.การฉีดวัคซีนให้ ครอบคลุมนสุนัขและ แมว ร้อยละ ๑๐๐ ๒.ควบคุมจำนวนสุนัข จรจัด ๓.สร้างตระหนักรู้ ให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการเลี้ยงสุนัขและ แมวอย่างถูกวิธี	๑.การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมสุนัข และแมว ร้อยละ ๑๐๐ ๒.ควบคุมจำนวนสุนัขจรจัด ๓.สร้างตระหนักรู้ให้ประชาชน มีจิตสำนึกในการเลี้ยงสุนัขและแมว อย่างถูกวิธี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สาธารณสุข ๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๑.โครงการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	๑.สร้างพื้นที่และเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) ๒.สร้างพื้นที่และเมือง อัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City) ๓.สร้างพื้นที่และเมืองแห่ง การเรียนรู้ (Learning City)	๑.พัฒนาพื้นที่และเมืองที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) ครอบคลุม ๔ ด้านหลัก ๒.พัฒนาพื้นที่และเมือง อัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City) ครอบคลุม ๗ ด้าน หลัก ๓.พัฒนาพื้นที่และเมือง แห่งการเรียนรู้ (Learning City) ให้ครบ ๑๒ พื้นที่เรียนรู้	๑.พัฒนาพื้นที่และเมืองที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (Green City) ครอบคลุม ๔ ด้านหลัก ๒.พัฒนาพื้นที่และเมืองอัจฉริยะน่า อยู่ (Smart City) ครอบคลุม ๗ ด้านหลัก ๓.พัฒนาพื้นที่และเมืองแห่งการ เรียนรู้ (Learning City) ให้ครบ ๑๒ พื้นที่เรียนรู้
สาธารณสุข ๐๐๖	ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาคนและ สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑.กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. วังทอง	๑๘๐,๐๐๐	๑.สนับสนุนการจัดการบริการ สาธารณสุข ๒.ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ ของกลุ่มเป้าหมาย ๓.สนับสนุนกิจกรรมสร้าง เสริมสุขภาพ ๔.สนับสนุนการบริหาร พัฒนากองทุน	๑.มีการจัดทำและ อนุมัติ แผนการเงินประจำปี โครงการ กิจกรรม ตามวงเงิน ประมาณการรายรับ และเงินคงเหลือ โดย ให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของ กองทุนฯ	๑.มีการจัดทำและอนุมัติ แผนการเงินประจำปี โครงการ กิจกรรม ตามวงเงินประมาณการ รายรับและเงินคงเหลือ โดยให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กองทุนฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สาธารณสุข ๐๐๗	ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาคนและ สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑.อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ	๒๔๐,๐๐๐	๑.ส่งเสริมความรู้และ ศักยภาพของประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง ได้ และ แก้ไขปัญหาด้าน สาธารณสุขและสุขภาพของ ชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วม อย่างเข้มแข็ง	๑.ดำเนินโครงการ พระราชดำริฯ ครบทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๑.ดำเนินโครงการพระราชดำริฯ ครบทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน
สาธารณสุข ๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและ สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑.การจัดทำนวัตกรรมองค์กร เพื่อ พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐	-	๑.การคิดค้นและหาวิธีการ หรือแนวทางการแก้ปัญหา ใหม่ ๆ (Solutions) ในการ แก้ปัญหาและความต้องการ ของผู้รับบริการ เพื่อ ยกระดับประสิทธิภาพการ ให้บริการประชาชน ๒.การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไป พัฒนาพื้นที่ สร้างโอกาส และผลักดันเศรษฐกิจและ สังคมดิจิทัล	๑.กำลังคนภาครัฐ ได้รับการพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัล มากกว่า ร้อยละ ๑๐ ๒.โครงการพัฒนา ชุมชนหรือวิสาหกิจ ชุมชน ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ๑ โครงการ	๑.กำลังคนภาครัฐได้รับการพัฒนา ทักษะด้านดิจิทัล มากกว่าร้อยละ ๑๐ ๒.โครงการพัฒนาชุมชนหรือ วิสาหกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมดิจิทัล ๑ โครงการ

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕					
	๔					สูงมาก
	๓					สูง
	๒					ปานกลาง
	๑					ต่ำ
	๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสีย เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุม ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาสด/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ × ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก	
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐		
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕		สูง
	๒	๔	๖	๘	๑๐			
	๑	๑	๒	๓	๔	๕		ปานกลาง
๑	๒	๓	๔	๕	๕	ต่ำ		
	๑	๒	๓	๔	๕		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมภายในท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด	๑.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๔	๔	๑๖ (สูง)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้
สป ๐๐๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย	-เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทยประจำปี	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด	๑.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-
สป ๐๐๓	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการ	-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด	๑.การจัดกิจกรรมไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๐๔	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน (OD)	-ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง จะมีความรู้	งานนิติกรสำนักปลัด	๑.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	- นำไปสู่การควบคุมภายใน
สป ๐๐๕	โครงการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	-เจ้าหน้าที่พนักงาน ลูกจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรม	งานนิติกรสำนักปลัด	๑.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	- นำไปสู่การควบคุมภายใน
สป ๐๐๖	โครงการอบรมข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	-ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร	งานนิติกรสำนักปลัด	๑.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	- นำไปสู่การควบคุมภายใน
สป ๐๐๗	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	-ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย	งานนิติกรสำนักปลัด	๑.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	- นำไปสู่การควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป ๐๐๘	การปฏิบัติงานตรวจสอบ	-เพื่อให้การ ปฏิบัติงานบริการให้ ความเชื่อมั่นเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ บรรลุผลสัมฤทธิ์ของ งานตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	หน่วยตรวจสอบ ภายใน สำนักปลัด	๑.หน่วยตรวจสอบ ภายในได้รับเอกสารจาก หน่วยรับตรวจล่าช้าทำ ให้การตรวจสอบไม่ เป็นไปตามแผนปฏิบัติ งานที่วางไว้ด้วย สภาพแวดล้อมในองค์กร	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	- นำไปสู่การควบคุม ภายใน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป ๐๐๙	การจัดทำรายงานและการ ติดตามผล	เพื่อให้การจัดทำ รายงานและการ ติดตามผลตาม ข้อเสนอแนะ ดำเนินการอยู่ใน ห้วงเวลาที่กำหนด ไว้ และสามารถ เสนอผลการ ติดตามให้ผู้บริหาร ทราบ	หน่วยตรวจสอบ ภายใน สำนักปลัด	การจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบใช้เวลานาน	ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (LegalRisks)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	- นำไปสู่การควบคุม ภายใน
สป ๐๑๐	การให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับฯให้กับหน่วยรับ ตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้งานบริการให้ คำปรึกษาเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม	หน่วยตรวจสอบ ภายใน สำนักปลัด	มีความรู้ ทักษะ การให้ คำปรึกษาไม่ครอบคลุม ทุกภารกิจงาน/ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (LegalRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๑๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น	-เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาที่เกิดจากความต้องการของประชาชนและเพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	งานวิเคราะห์สำนักปลัด	๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒.โครงการที่ประชาชนเสนอมาไม่ครอบคลุมทุกด้าน	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	- นำไปสู่การควบคุมภายใน
สป ๐๑๒	โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า	-เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนและคงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติเดิม	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด	๑.พื้นที่ป่าชุมชนเป็นที่ราบเชิงเขาพื้นที่กว้างใหญ่สลับซับซ้อนทำให้เกิดความยุ่งยากมากในการป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้น	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	- นำไปสู่การควบคุมภายใน
สป ๐๑๓	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ตำบลวังทองช่วงเทศกาลปีใหม่	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด	๑.ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ๒.ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความประมาทขาดระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	- นำไปสู่การควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๑๔	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง ช่วงเทศกาลสงกรานต์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	๑. ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ๒. ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความประมาทขาดระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	- นำไปสู่การควบคุมภายใน
สป ๐๑๕	โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้ง ครู เด็กนักเรียน ได้รับความรู้ สามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	๑. การขาดการประสานหน่วยงานต่างๆ ไม่มีการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การสื่อสารที่ไม่ดี การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานไม่ชัดเจนทำให้เกิดความเข้าใจผิด ๓. การขาดการมีส่วนร่วมประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	- นำไปสู่การควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป ๐๑๖	โครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อปพร.	เพื่อให้อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยร ประเภทต่างๆ และ นำความรู้ไปปฏิบัติ ภารกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	-ไม่มีสมาชิก อปพร. เข้า ร่วมโครงการฯ ทำให้ไม่ เป็นไปตามแผนหรือ ล่าช้าออกไป	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	- นำไปสู่การควบคุม ภายใน
สป ๐๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชนตำบล วังทอง	เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้เด็กและเยาวชน ในตำบลวังทองมี ความรู้ ความสามารถ และมี ประสิทธิภาพ สามารถดำรงชีวิตได้ อย่างมีความสุข	งานสวัสดิการ สำนักปลัด	-เด็กและเยาวชนเข้าร่วม โครงการน้อยกว่า กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการตำบลวังทอง	-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม -เพื่อเพิ่มศักยภาพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	งานสวัสดิการสำนักปลัด	-คนพิการเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๑๙	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลวังทอง	๑.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ๒.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี ๓.เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ	งานสวัสดิการสำนักปลัด	๑.สตรีเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒.สตรีเข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๒๐	โครงการเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๑.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ ๒.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของผู้สูงอายุ ๓.เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนา	งานสวัสดิการสำนักปลัด	๑.ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒.ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-
สป ๐๒๑	โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ	๑.เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ทักษะและพัฒนาอาชีพ ๒.เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับประชาชนได้อย่างมั่นคง	งานสวัสดิการสำนักปลัด	๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ๒.การจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนกับวัสดุฝึกอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกปฏิบัติ	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	- นำไปสู่การควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๒๒	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมอนุรักษ์จารีตประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่ช้านานให้คงอยู่สืบไป	งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัด	ระยะเวลาดำเนินงาน-การประสานงานด้านเอกสารมีหลายขั้นตอน-ขาดบุคลากรในการทำเอกสารทำให้การเบิกจ่ายหรือทำเอกสารไม่สำเร็จเท่าที่ควร	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	- นำไปสู่การควบคุมภายใน
สป ๐๒๓	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น	งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัด	๑.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตรงกับโครงการ	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-
สป ๐๒๔	โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว	เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลวังทอง	งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัด	ระยะเวลาดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงาน	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-
สป ๐๒๕	โครงการกินกล้วยหอมทองล่องแพอ่างผาวัง	เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว	งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัด	ระยะเวลาดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติการ	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	- นำไปสู่การควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๒๖	โครงการจัดงานเรศวรมหาราช	เพื่อการสืบทอดงานประเพณีที่ดึกงาม	งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัด	ระยะเวลาดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติการ	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-
สป ๐๒๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวตำบลวังทอง	เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล	งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัด	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-
สป ๐๒๘	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว	ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว มีการบริการที่ประทับใจยิ่งขึ้น	งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัด	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตรงตามเป้าหมาย	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-
สป ๐๒๙	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัด	ระยะเวลาดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามแผนงาน	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	- นำไปสู่การควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๓๐	โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์	๑.เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการใช้สารอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีอื่น ๆ ๓.เพื่อความปลอดภัยในผลผลิตรทางการเกษตรและลดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ๔.เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ๕.เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในอนาคตและเป็นเกษตรกรอินทรีย์แบบยั่งยืน	งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด	๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๓๑	โครงการเพาะพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ	๑.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์เป็นรูปธรรม ๒.เพื่อให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์มีปริมาณที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ของเกษตรกร ๓.เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดความเสี่ยงลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้เกษตรกร ๔.เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ๕.เพื่อเป็นช่องทางในการประกอบเป็นอาชีพเสริมใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์	งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด	๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๓๒	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรกรม	๑.เพื่อสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและสร้างความมั่นคงในอาชีพ ๒.เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรส่งเสริมการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ๓.เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น ๔.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการ ๕.เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรที่ยั่งยืนสนับสนุนการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด	๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๓๓	โครงการขยายพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	๑.เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคนิคการเพาะพันธุ์ปลาแก่ผู้เข้าอบรม ๒.เพื่อเพิ่มปริมาณและชนิดพันธุ์ปลาให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ๓.เพื่อให้ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ๔.เพื่อพัฒนาศักยภาพของแหล่งทำการประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ๕.เพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด	๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๓๔	โครงการเพาะชำกล้าไม้	๑.เพื่อการผลิตกล้าไม้ที่ได้คุณภาพได้กล้าไม้ที่แข็งแรง สมบูรณ์ ได้ขนาดมาตรฐาน ตามความต้องการ ๒.เพื่อเสริมสร้างเทคนิคขั้นตอนการปฏิบัติในการเพาะชำกล้าไม้ตั้งแต่เมล็ดจนถึงเป็นต้นกล้าการปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ต่อกิ่ง ติดตาเสียบยอดแยกหน่อ ๓.เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชกระจายพันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืช	งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด	๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๓๕	โครงการปลูกป่าชุมชน	๑.เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชนและการทำงานในพื้นที่ป่าชุมชน ๒.เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มพื้นที่ป่าและเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช ๔.เพื่อเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนประชาชนในชุมชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสัตว์แวดล้อมและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป	งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด	๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๓๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑.เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒.เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ๓.เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นทรัพยากรในท้องถิ่น ๔.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน บุคคลในท้องถิ่นเห็นความสำคัญและรู้จักหวงแหน มีการเรียนรู้และมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน	งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด	๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๓๗	โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่	๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกรทั้งในด้านการผลิตการแปรรูปและการตลาดเพิ่มยอดขายขยายช่องทางการตลาด ๒.เพื่อให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ทางการเกษตรและสามารถนำองค์ความรู้ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและการปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป	งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด	๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป ๐๓๘	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม ดินปุ๋ยชุมชนตำบลวังทอง	๑.ส่งเสริมการสร้างรายได้ ช่วยให้วิสาหกิจชุมชนมี รายได้เพิ่มขึ้นจากการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และ การตลาด ๒.พัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ ชุมชนให้มีคุณภาพและมี มาตรฐาน ๓.ส่งเสริมการตลาดช่วยให้ วิสาหกิจชุมชนสามารถเขา ถึงตลาดได้มากขึ้นและเพิ่ม ช่องทางการจำหน่าย ๔.พัฒนาทักษะและองค์ ความรู้จัดกิจกรรมฝึกอบรม และพัฒนาทักษะให้กับ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ๕.สร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับวิสาหกิจ ชุมชนและชุมชนโดยรวม	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักปลัด	๑.ประชาชนเข้าร่วม โครงการยังไม่ครอบคลุม ทุกหมู่บ้าน	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองคลัง ๐๐๑	การตรวจรับฎีกา	เพื่อการดำเนินการตรวจรับฎีกาให้มีเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน	กองคลัง	-เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน -การวางฎีกาที่เร่งด่วนการเบิกจ่าย	ด้านการเงิน (FinancialRisks)	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้
กองคลัง ๐๐๒	การบริหารควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจัดทำลงฐานทะเบียนทรัพย์สิน และการบริหารการใช้ การตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน	กองคลัง	-ไม่มีทะเบียนผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สิน	ด้านการเงิน (FinancialRisks)	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้
กองคลัง ๐๐๓	การพัฒนาและจัดเก็บรายได้	เพื่อให้จำนวนลูกหนี้ภาษีลดลง และจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน	กองคลัง	-การติดตามเร่งรัดที่ไม่ครบทุกด้าน	ด้านการเงิน (FinancialRisks)	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้
กองช่าง ๐๐๑	โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. (โดยวิธีเสริมผิว) บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน -เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในชุมชน	นายทรงยศ อุดมศรี	-การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองช่าง ๐๐๒	โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน -เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในชุมชน	นายทรงยศ อุดมศรี	-การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้
กองช่าง ๐๐๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านไทยนิยม – แยกถนนสาย นก.ถ. ๕๗-๐๑๒ (รหัสสายทาง นก.ถ. ๕๗-๐๒๕)	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน -เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในชุมชน	นายทรงยศ อุดมศรี	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองช่าง ๐๐๔	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In –Place Recycling ถนนสายบ้านวังสำราญ – บ้านเล็ก ในป่าใหญ่ผานาง – ผาเก็ง หมู่ที่ ๒	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน -เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในชุมชน	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตน์ะ	-การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้
กองช่าง ๐๐๕	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In–Place Recycling บ้านโนนภูทอง-บ้านห้วยป่าน	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน -เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในชุมชน	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตน์ะ	-การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองช่าง ๐๐๖	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ - บ้านวังไผ่ หมู่ ๑๑	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน -เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในชุมชน	นายทรงยศ อุดมศรี	-การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้
กองช่าง ๐๐๗	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านไทยนิยม หมู่ที่ ๕	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน -เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในชุมชน	นายทรงยศ อุดมศรี	-การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองช่าง ๐๐๘	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๒	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน -เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในชุมชน	นายทรงยศ อุดมศรี	-การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้
กองช่าง ๐๐๙	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๑๒	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน -เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในชุมชน	นายทรงยศ อุดมศรี	-การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๔	๔	๒๐ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองช่าง ๐๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาสุรินทร์- บ้านนาสมนึก หมู่ที่ ๗	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน -เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในชุมชน	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตน์ะ	-การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้
กองช่าง ๐๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน -เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในชุมชน	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตน์ะ	-การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองช่าง ๐๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโคกสง่า- วัดผาสวรรค์ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน -เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในชุมชน	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ	-การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้
กองช่าง ๐๑๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน -เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในชุมชน	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ	-การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองช่าง ๐๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน -เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในชุมชน	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ	-การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้
กองช่าง ๐๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน	นายพิริยศ คำมุงคุณ	-ไม่สามารถกำหนดรายละเอียดปริมาณงานได้เนื่องจากจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้คำนวณรายละเอียดปริมาณงาน ตามงบประมาณที่ตั้งไว้	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองช่าง ๐๑๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนภูทอง หมู่ที่ ๑	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน	นายพิริยศ คำมุงคุณ	-ไม่สามารถกำหนดรายละเอียดปริมาณงานได้เนื่องจากจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้คำนวณรายละเอียดปริมาณงานตามงบประมาณที่ตั้งไว้	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมภายใน
กองช่าง ๐๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านสวนสวรรค์ หมู่ ๔	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน	นายพิริยศ คำมุงคุณ	-ไม่สามารถกำหนดรายละเอียดปริมาณงานได้เนื่องจากจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้คำนวณรายละเอียดปริมาณงาน ตามงบประมาณที่ตั้งไว้	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองช่าง ๐๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสง่า หมู่ ๖	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน	นายพิริยศ คำมุงคุณ	-ไม่สามารถกำหนดรายละเอียดปริมาณงานได้เนื่องจากจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้คำนวณรายละเอียดปริมาณงานตามงบประมาณที่ตั้งไว้	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมภายใน
กองช่าง ๐๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านนาสุรินทร์ หมู่ ๗	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน	นายพิริยศ คำมุงคุณ	-ไม่สามารถกำหนดรายละเอียดปริมาณงานได้เนื่องจากจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้คำนวณรายละเอียดปริมาณงาน ตามงบประมาณที่ตั้งไว้	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองช่าง ๐๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑	-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน	นายพิริยศ คำมุงคุณ	-ไม่สามารถกำหนดรายละเอียดปริมาณงานได้เนื่องจาก จากกรณีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้คำนวณรายละเอียดปริมาณงานตามงบประมาณที่ตั้งไว้	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองการศึกษา ๐๐๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย	กองการศึกษา	๑.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒.การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันมากกว่า ๖ ประเภทกีฬา ๓.การจัดการแข่งขันกีฬาสถานที่ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไม่เพียงพอ ๔.การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ฯ เท่าที่ควร	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๔	๓	๑๒ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองการศึกษา ๐๐๒	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ต่อต้านยาเสพติดอำเภอนาวัง	-เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้านและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยาวชนประชาชน ได้เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ	กองการศึกษา	๑.ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับ ๓.การจัดการแข่งขันกีฬาสถานที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไม่เพียงพอ ๔.การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ฯ เท่าที่ควร	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๔	๓	๑๒ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองการศึกษา ๐๐๓	โครงการทุนการศึกษา	-เพื่อให้เด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอุดมศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	กองการศึกษา	๑.เด็กมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ๒. มหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาไม่ตรงกับมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในเกณฑ์	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมภายใน
กองการศึกษา ๐๐๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความสามารถ ได้พัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก	กองการศึกษา	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดการแสดงทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการแสดงส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๔	๓	๑๒ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองการศึกษา ๐๐๕	กิจกรรมการบริหาร จัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการบัญชีและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกต้องตามระเบียบข้อชัดเจนและตรวจสอบได้	กองการศึกษา	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความเข้าใจและทักษะ ความชำนาญ	ด้านการเงิน (Financial Risks)	๔	๓	๑๒ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้
กองการศึกษา ๐๐๖	กิจกรรมการบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณภาพและผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน -เพื่อให้การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการ	กองการศึกษา	๑.บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานทำให้งานสารบรรณ การจัดทำแผนการศึกษา และงานการเงิน/บัญชี/พัสดุ เป็นไปด้วยความล่าช้า ๒.ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตรงกันของกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงาน ล่าช้าและมีข้อผิดพลาด	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองสาธารณสุข ๐๐๑	๑.โครงการบริหารจัดการขยะ	๑.สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ๒.สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้น ๒.ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ลดลง	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๓	๔	๑๒ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้
กองสาธารณสุข ๐๐๒	๒.โครงการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙	๑.ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒.จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ๓.ยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.การแพทย์ฉุกเฉินยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒.การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ๓.บุคลากร ขาดทักษะการใช้ EMS Digital Platform ที่ สพฉ. กำหนด (iDEMS)	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	-นำไปสู่การควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองสาธารณสุข ๐๐๓	๑.โครงการป้องกันไข้เลือดออก	๑.ลดอัตราป่วยของโรคไข้เลือดออก หยุดยั้งการระบาดของโรค และตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อ ๒.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ๓.การเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับสถานการณ์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.ยังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ๒.การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไม่ต่อเนื่อง ๓.การเฝ้าระวังและรายงานโรค มีขั้นตอนล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	-นำไปสู่การควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองสาธารณสุข ๐๐๔	๑.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑.เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่ให้แพร่กระจายสู่คน สัตว์อื่นๆ และภายในพื้นที่ ๒.เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ที่มีมาก ๒.จำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่ ที่ไม่แน่นอน	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	-นำไปสู่การควบคุมภายใน
กองสาธารณสุข ๐๐๕	๑.โครงการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	๑.สร้างพื้นที่และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) ๒.สร้างพื้นที่และเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City) ๓.สร้างพื้นที่และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.พื้นที่สีเขียว ลดลง ๒.การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ๓.เศรษฐกิจสีเขียว ลดลง ๔.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	-นำไปสู่การควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองสาธารณสุข ๐๐๖	๑.กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังทอง	๑.สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข ๒.ส่งเสริมการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมาย ๓.สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ๔.สนับสนุนการบริหารพัฒนากองทุน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.การจัดทำและอนุมัติแผนการเงินประจำปีโครงการกิจกรรม ตามวงเงินประมาณการรายรับและเงินคงเหลือ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ มีความล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	-นำไปสู่การควบคุมภายใน
กองสาธารณสุข ๐๐๗	๑.อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ	๑.ส่งเสริมความรู้และศักยภาพของประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และ แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและสุขภาพของชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.การจัดทำและอนุมัติโครงการพระราชดำริฯตามวงเงินงบประมาณ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการพระราชดำริฯมีความล่าช้า	ด้านการเงิน (Financial Risks)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	-นำไปสู่การควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองสาธารณสุข ๐๐๘	๑.การจัดทำนวัตกรรมองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐	๑.การคิดค้น หาวิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ (Solutions) ในการแก้ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ๒.การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาพื้นที่สร้างโอกาส และผลักดันเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.การมีทักษะที่ทันยุคทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ๒.Silo องค์กรดั้งเดิม เน้นการขับเคลื่อนด้วยกระดาษ ๓.กลุ่มชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ไม่พร้อมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	ด้านการดำเนินงาน (OperationRisks)	๓	๔	๑๒ (สูงมาก)	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ที่อยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่ค้ำค้ำที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามควาว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงดีควรปรับเปลี่ยน และ นำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ การในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลวังทอง โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

- ๑.รหัสความเสี่ยง
- ๒.ชื่อความเสี่ยง
- ๓.ระดับผลกระทบ
- ๔.เจ้าของความเสี่ยง
- ๕.วิธีการจัดการความเสี่ยง
- ๖.ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ
- ๗.วิธีการติดตามและการรายงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สำนักปลัด ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนา เพิ่มศักยภาพสำหรับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง	๑.กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ น้อยกว่า กลุ่มเป้าหมายที่ตั้ง ไว้	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับ ที่รับได้	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ประชาสัมพันธ์การดำเนิน โครงการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่าง ทั่วถึงในช่วงเวลาที่กำหนด ๓.การตรวจสอบยานพาหนะก่อน การเดินทาง	ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถเข้า ร่วมโครงการและ สามารถนำความรู้ ที่ได้รับเผยแพร่ต่อ ชุมชนได้	ก.พ.-มิ.ย. ๖๙	-ติดตามหลังดำเนิน โครงการเสร็จ - ติดตามจากรายงาน โครงการ
กองคลัง ๐๐๑	การตรวจรับฎีกา	-เอกสาร ประกอบฎีกาไม่ ครบถ้วน -การวางฎีกาที่ เร่งด่วนการ เบิกจ่าย	-นำไปสู่การลดลงหรือ ควบคุมใน ความเสี่ยง ให้ลดลงหรืออยู่ระดับที่ รับได้	กองคลัง	-แจ้งให้หน่วยงานผู้เบิกจัดทำ เอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน -กองคลังตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ครบถ้วน	เอกสารประกอบ ฎีกา ครบถ้วน และ ถูกต้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	-ติดตามทุกงวดงาน - ติดตามจากฎีกา เอกสาร เบิกจ่าย
กองคลัง ๐๐๒	การบริหารควบคุมทะเบียน ทรัพย์สิน	-ไม่มีทะเบียน ผู้รับผิดชอบใน การดูแล ทรัพย์สิน	-นำไปสู่การลดลงหรือ ควบคุมใน ความเสี่ยง ให้ลดลงหรืออยู่ระดับที่ รับได้	กองคลัง	-จัดทำทะเบียนผู้ดูแลและ รับผิดชอบในทรัพย์สิน	-จัดทำทะเบียน ผู้รับผิดชอบ ทรัพย์สินให้ ครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ติดตามรายปี ติดตามจาก -รายงานผลตรวจสอบพัสดุ ประจำปี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กองคลัง ๐๐๓	การพัฒนาด้านจัดเก็บ รายได้	-การติดตามเร่งรัด ที่ไม่ครบทุกด้าน	นำไปสู่การลดลงหรือ ควบคุมใน ความเสี่ยง ให้ลดลงหรืออยู่ระดับที่ รับได้	กองคลัง	-ติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษีหลายด้าน และทุกช่องทาง -ประชาสัมพันธ์ในการเสียภาษีทุก ช่องทาง	-จำนวนลูกหนี้ภาษี ลดลง -จัดเก็บภาษีได้ ครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ติดตามรายปี ติดตามจาก -ตรวจสอบลูกหนี้ภาษี -งบทดลอง -ทะเบียนคุมรายได้
กองช่าง ๐๐๑	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑	การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้าง ดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ รับได้	นายทรงยศ อุดมศรี	-ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตาม งบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่างควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อ จะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทัน ตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกัน หลายโครงการ	-ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบ รูปรายการและ สัญญาจ้าง	ตามระยะ เวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	-ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากรายงานผลการ ปฏิบัติงานของผู้ควบคุม งาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กองช่าง ๐๐๒	โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗	การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้าง ดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ รับได้	นายทรงยศ อุดมศรี	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตาม งบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่างควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อ จะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทัน ตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกัน หลายโครงการ	-ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และ สัญญาจ้าง	ตามระยะ เวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	-ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากรายงานผลการ ปฏิบัติงานของผู้ควบคุม งาน
กองช่าง ๐๐๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านไทยนิยม – แยก ถนนสาย นก.ถ. ๕๗-๐๑๒ (รหัสสายทาง นก.ถ. ๕๗- ๐๒๕)	การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้าง ดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรือ อยู่ในระดับที่รับได้	นายทรงยศ อุดมศรี	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตาม งบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่างควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อ จะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทัน ตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกัน หลายโครงการ	-ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และ สัญญาจ้าง	ตามระยะ เวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	-ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากรายงานผลการ ปฏิบัติงานของผู้ควบคุม งาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กองช่าง ๐๐๔	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ถนน สายบ้านวังสำราญ – บ้านเล็ก ในป่าใหญ่ผานาง – ผาเก็ง หมู่ที่ ๒	การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้าง ดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ รับได้	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายทรงยศ อุดมศรี	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตาม งบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่างควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อ จะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทัน ตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกัน หลายโครงการ	-ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และ สัญญาจ้าง	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	-ติดตามทุกงวดงาน - ติดตามจากรายงานผล การปฏิบัติงานของผู้ ควบคุมงาน
กองช่าง ๐๐๕	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านโนนภูทอง- บ้านห้วยป่าน	การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้าง ดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ รับได้	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายทรงยศ อุดมศรี	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตาม งบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่างควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อ จะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทัน ตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกัน หลายโครงการ	-ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และ สัญญาจ้าง	ตามระยะ เวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	-ติดตามทุกงวดงาน - ติดตามจากรายงานผล การปฏิบัติงานของผู้ ควบคุมงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กองช่าง ๐๐๖	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดย วิธีเสริม ผิวฯ) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ - บ้านวังไผ่ หมู่ ๑๑	การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้าง ดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ รับได้	นายทรงยศ อุดมศรี	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตาม งบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่างควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อ จะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทัน ตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกัน หลายโครงการ	-ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และ สัญญาจ้าง	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	-ติดตามทุกงวดงาน - ติดตามจากรายงานผล การปฏิบัติงานของผู้ ควบคุมงาน
กองช่าง ๐๐๗	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดย วิธีเสริมผิวฯ) บ้านไทยนิยม หมู่ที่ ๕	การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้าง ดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ รับได้	นายทรงยศ อุดมศรี	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตาม งบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่างควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อ จะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทัน ตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกัน หลายโครงการ	-ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และ สัญญาจ้าง	ตามระยะ เวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	-ติดตามทุกงวดงาน - ติดตามจากรายงานผล การปฏิบัติงานของผู้ ควบคุมงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กองช่าง ๐๐๘	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดย วิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๒	การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้าง ดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ รับได้	นายทรงยศ อุดมศรี	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตาม งบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่างควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อ จะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทัน ตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกัน หลายโครงการ	-ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และ สัญญาจ้าง	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	-ติดตามทุกงวดงาน - ติดตามจากรายงานผล การปฏิบัติงานของผู้ ควบคุมงาน
กองช่าง ๐๐๙	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดย วิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๑๒	การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้าง ดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ รับได้	นายทรงยศ อุดมศรี	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตาม งบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่างควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อ จะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทัน ตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกัน หลายโครงการ	-ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และ สัญญาจ้าง	ตามระยะ เวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	-ติดตามทุกงวดงาน - ติดตามจากรายงานผล การปฏิบัติงานของผู้ ควบคุมงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กองช่าง ๐๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาสุรินทร์-บ้านนาสมนึก หมู่ที่ ๗	การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้าง ดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ รับได้	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตาม งบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่างควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อ จะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทัน ตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกัน หลายโครงการ	-ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และ สัญญาจ้าง	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	-ติดตามทุกงวดงาน - ติดตามจากรายงานผล การปฏิบัติงานของผู้ ควบคุมงาน
กองช่าง ๐๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓	การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้าง ดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ รับได้	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตาม งบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่างควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อ จะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทัน ตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกัน หลายโครงการ	-ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และ สัญญาจ้าง	ตามระยะ เวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	-ติดตามทุกงวดงาน - ติดตามจากรายงานผล การปฏิบัติงานของผู้ ควบคุมงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กองช่าง ๐๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้าน โคกสง่า- วัด ผาสุวรรณค์ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้าง ดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ	-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญาจ้าง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	-ติดตามทุกงวดงาน - ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน
กองช่าง ๐๑๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก ค.ส.ล. บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้าง ดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	-นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ	-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และสัญญาจ้าง	ตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	-ติดตามทุกงวดงาน - ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กองช่าง ๐๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖	การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้าง ดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ รับได้	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตาม งบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่างควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อ จะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทัน ตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกัน หลายโครงการ	-ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และ สัญญาจ้าง	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	-ติดตามทุกงวดงาน - ติดตามจากรายงานผล การปฏิบัติงานของผู้ ควบคุมงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กอง การศึกษา ๐๐๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติดตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑.ประชาชนเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไม่ครบถ้วน ตามกลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด ๒.การจัดการแข่ง ขันกีฬา มีการ แข่งขันมากกว่า ๖ ประเภทกีฬา ๓.การจัดการแข่งขัน กีฬาสถานที่ใช้ใน การจัดการแข่งขัน กีฬาแต่ละประเภท ไม่เพียงพอ ๔.การแข่งขันกีฬา ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการฯเท่าที่ควร	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ รับได้	กองการศึกษา	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และ คณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อม กำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน, กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหา อุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการ แก้ไขปัญหาลดอุปสรรคในการ ดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตาม โครงการ ๒.กำหนดไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.ผู้จัดโครงการ และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ควรประชุมร่วมกันเพื่อให้ ตกลงถึงการจัดการดำเนินการในการ จัดการแข่งขันกีฬาให้	ร้อยละของ ประชาชนใน กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมการแข่งขัน กีฬาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๗๐ และจำนวน ประเภทของกีฬาที่ จัดการแข่งขัน	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจาก ๑.การดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ๒.กำหนดการแข่งขันกีฬา ๓.ผลการประชุมการ ดำเนินการในการจัดการ แข่งขันกีฬา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กอง การศึกษา ๐๐๒	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์เกมส์ต่อต้านยาเสพติด ตำบลอำเภอนาวัง	๑.ส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไม่ครบถ้วน ตามกลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด ๒.การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามระเบียบ/ ข้อบังคับ ๓.การจัดการแข่งขัน กีฬาสถานที่ใช้ใน การจัดการแข่งขัน กีฬาแต่ละประเภท ไม่เพียงพอ ๔.การแข่งขันกีฬา ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ตาม โครงการ ฯ เท่าที่ควร	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ รับได้	กองการศึกษา	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และ คณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อม กำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน, กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหา อุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตาม โครงการ ๒.ศึกษาระเบียบ/ข้อบังคับอย่าง เคร่งในการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓.ผู้จัดโครงการ และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ควรประชุมร่วมกันเพื่อให้ ตกผลึกถึงการดำเนินงานในการ จัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นแนวทาง เดียวกัน	๑.จำนวนรางวัลที่ ได้รับแต่ละประเภท ของกีฬาที่จัดการ แข่งขัน ๒.การมีส่วนร่วมของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เยาวชน ประชาชน	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจาก ๑.การดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ๒.กำหนดการแข่งขันกีฬา ๓.ผลการประชุมการ ดำเนินงานในการจัดการ แข่งขันกีฬา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กอง การศึกษา ๐๐๔	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการ จัดการแสดงทำให้ เกิดความล่าช้าไม่ เป็นไปตาม กำหนดการแสดง ส่งผลต่อความ น่าเชื่อถือและ ภาพลักษณ์ของ องค์กร	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ รับได้	กองการศึกษา	การควบคุม - ชักซ้อมการแสดงก่อน การจัดกิจกรรม	ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม โดยไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจาก รายงานผลการประชุม เตรียมความพร้อมก่อนการ จัดกิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กอง การศึกษา ๐๐๕	กิจกรรมการบริหาร จัดการ ด้านการเงิน การบัญชีและ พัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไป ด้วยความ ล่าช้าเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาด ความเข้าใจและ ทักษะ ความ ชำนาญ	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ รับได้	กองการศึกษา	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ฝึก ปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับ การฝึกอบรม ๓. เรียนรู้/ฝึกปฏิบัติงาน ด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุ กับทาง กองคลัง ๔. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และ ครุภัณฑ์ ๕. จัดทำทะเบียนคุม งบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ๖. ให้เจ้าหน้าที่กองคลังกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานด้านการเงิน การ บัญชี และพัสดุของ ศพด. ๗. บังคับบัญชากำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่หมั่นตรวจสอบหนังสือ สั่ง การ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่าง สม่ำเสมอ	การจัดการงานบัญชี และงานพัสดุของ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เสร็จทัน ตาม กำหนดเวลาและ เป็นไปตามระเบียบ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผล ให้ผู้บริหาร ทราบ ทุก เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กอง สาธารณสุข ๐๐๑	๕.โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	๑.ปริมาณขยะมูล ฝอยชุมชนเพิ่มขึ้น ๒.ปริมาณการคัด แยกขยะมูลฝอย ชุมชนที่นำกลับมา ใช้ประโยชน์ ลดลง	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ รับได้	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ ๒.จัดเก็บขยะตามตารางปฏิบัติงาน ๓.รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อน ทิ้ง เช่น ธนาครขยะ ๔.เตรียมบุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ ให้พร้อมรับมือกับสถานณ์ ขยะมูลฝอยชุมชน ๕.ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	๑.ให้บริการเก็บขน ขยะมูลฝอยชุมชน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วัน ละ ๑ รอบ ๒.มีรายงาน ธนาคร ขยะรีไซเคิล ชุมชน Zero Waste โครงการจัดการขยะ ชุมชน โดย สสส.	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตามรอบ ๖ เดือน -ติดตามจาก จัดทำรายงานติดตาม ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงรวมถึง การทบทวนปรับแผน บริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กอง สาธารณสุข ๐๐๘	๘.การจัดทำนวัตกรรมองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นไปสู่การเป็น ระบบราชการ ๔.๐	๑.การมีทักษะที่ ทันยุคทันสมัย ทางด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ๒.Silo องค์กร ดั้งเดิม เน้นการ ขับเคลื่อนด้วย กระดาษ ๓.กลุ่มชุมชน หรือ วิสาหกิจชุมชน ไม่ พร้อมใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดิจิทัล	-นำไปสู่การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ รับได้	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑.พนักงานทุกคน ได้รับการพัฒนา ทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ทุกเดือน ๒.นำระบบ Cloud , IoT มาใช้ใน การทำงานสามารถเข้าถึงงานได้ทุก ที่ทุกเวลา ลดการทำงานของมนุษย์ ๓.ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดิจิทัล กลุ่ม YSF เกษตรแปลงใหญ่ หรือวิสาหกิจชุมชน	๑.พนักงานทุกคน ได้รับการพัฒนา ทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ทุกเดือน ๒.นำระบบ Cloud , IoT มาใช้ในการ ทำงานสามารถ เข้าถึงงานได้ทุกที่ทุก เวลา ลดการทำงานของ มนุษย์ ๓.ส่งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล กลุ่ม YSF เกษตร แปลงใหญ่ หรือ วิสาหกิจชุมชน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตามรอบ ๖ เดือน จัดทำรายงานติดตาม ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงรวมถึง การทบทวนปรับแผน บริหารจัดการความเสี่ยง

ภาคผนวก



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โทร ๐ ๔๒๓๑ ๕๘๖๕

ที่ นก ๗๔๙๐๑.๑ /ว๓๕๖

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเอื้ออำนวยต่อการบริหารงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จึงขอให้สำนัก/กอง/ส่วน ส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ บส. ๑-๓ และส่งให้เลขานุการฯ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายทองคำ ประพฤติธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

-ทราบ

นายนิรุธ วอแพง

นายชาติชาย แก้วมาตย์

นายบุญชัย สารีอาจ

นายสุริยันต์ วงศ์จวง

นางสาวอุดมพร ทองน้ำ

นายสรวิทย์ ช่างยา

นางสาวยุพิน อินหล่ม

นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร

นายภาณุวัฒน์ ท่อนเสาร์



เอกสารบริหารความเสี่ยง ๖๙

.....	ปลัด อบต./ตรวจ
.....	รองปลัด อบต./ตรวจ
.....	หัวหน้าสำนักปลัด อบต./ตรวจ
.....	เจ้าพนักงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โทร ๐ ๔๒๓๑ ๕๘๖๕

ที่ นก ๗๔๙๐๑.๑ / ๓๕๕

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุดมพร ทองนำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)




(นายนิรุธ วอแพง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายทองคำ ประพัตติธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ที่ ๔๐๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ดังนี้

๑.นายนิรุธ วอแพง	ปลัด อบต.วังทอง	ประธานกรรมการ
๒.นายจักรกฤษณ์ พรหมเมืองเก่า	รองปลัด อบต.วังทอง	กรรมการ
๓.นายชาติชาย แก้วมาตย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔.นายบุญชัย สารีอาจ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕.นายสุริยันต์ วงศ์จวง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.นายสรารุณ ช่างยา	รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุข	กรรมการ
๗.นางสาวยุพิน อินหล่ม	นักตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๘.นางสาวอุดมพร ทองนำ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๙.นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐.นายภาณุวัฒน์ ท่อนเสาร์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบทุก ๖ เดือน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

/ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายทองคำ ประพุดิธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ที่ ๔๐๘ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ดังนี้

(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง	ประธานคณะกรรมการ
(๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง	กรรมการ
(๓) นักบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
(๔) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
(๕) นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
(๖) นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
(๗) นิติกร	กรรมการ
(๘) นักพัฒนาการท่องเที่ยว	กรรมการ
(๙) นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
(๑๐) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
(๑๑) นักตรวจสอบภายใน	กรรมการ
(๑๒) เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
(๑๓) ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	กรรมการ
(๑๔) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เลขานุการ
(๑๕) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบทุก ๖ เดือน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

/สั่ง ณ วันที่...

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหา
อุปสรรคใด ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทัน่วงที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสาวอุดมพร ทองน้ำ)
หัวหน้าสำนักปลัด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ที่ ๔๐๙/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๔๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่ที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ของกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่ง กำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.นายบุญชัย สารีอาจ	ประธานคณะอนุทำงาน
๒.นางสาวชัชฐิชา ชากักดี	คณะอนุทำงาน
๓.นางสาวชฎาพร ทองหล้า	คณะอนุทำงาน
๔.นางยุพิน มุลตามาตร์	คณะอนุทำงาน
๕.นางสาวพนพร โสภัย	คณะอนุทำงาน
๖.นางวนิดา คำมุงคุณ	คณะอนุทำงาน
๗.นางสาวนภัทร ศรีมัตย์จันทร์	คณะอนุทำงาน
๘.นางณัฐธิญา น้อยแพง	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง ในกองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายทองคำ ประพฤติธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ที่ ๔๑๐ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ที่ ๔๐๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนั้น กองช่าง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ดังนี้

๑.คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. วิศวกรโยธา | คณะกรรมการ |
| ๓. นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยนายช่างโยธา | คณะกรรมการ |
| ๕. คนงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๖. คนงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๗. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ให้เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบทุก ๖ เดือน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายชาติชาย แก้วมาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ที่ ๔๑๑ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ที่ ๔๐๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ดังนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ประธานกรรมการ
๒. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ	กรรมการ
๔. ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ	กรรมการ
๕. ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำเฮอร์วณ	กรรมการ
๖. ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมมณี	กรรมการ
๗. ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยนิยม	กรรมการ
๘. ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำเฮอร์วณ	กรรมการ
๙. ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยนิยม	กรรมการ
๑๐. ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ	กรรมการ
๑๑. ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำเฮอร์วณ	กรรมการ
๑๒. ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมมณี	กรรมการ
๑๓. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๔. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้


๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบ

ทุก ๖ เดือน

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายสุริยนต์ วงศ์จวง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ที่ ๕๑๓ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| (๑) นายสรวิทย์ ช่างยา | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายเสริฐศักดิ์ รายทอง | ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา | คณะกรรมการ |
| (๓) นายบุญมี โยธะราช | ตำแหน่ง คนงาน | คณะกรรมการ |
| (๔) นายเหนือศักดิ์ ห่องปงนิม | ตำแหน่ง คนงาน (พนักงานขับรถยนต์) | คณะกรรมการ |
| (๕) นายสุริยะ มูลมั่ง | ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ | คณะกรรมการ |
| (๖) นายสังข์เวียน ภาระจำ | ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ | คณะกรรมการ |
| (๗) นายปริญญา กุลบุตร | ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ | คณะกรรมการ |
| (๘) นายสิทธิพันธ์ ศรีทุม | ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ | คณะกรรมการ |
| (๙) นายพรหม มะปะเม | ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ | คณะกรรมการ |
| (๑๐) นายรุ่ง สมบุญรัมย์ | ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ | คณะกรรมการ |
| (๑๑) นายผดุงศักดิ์ ภูมิศรีจันทร์ | ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ | คณะกรรมการ |
| (๑๒) นายอาวุธ ฝาฝน | ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ | คณะกรรมการ |
| (๑๓) นางสาวเบญจมาศ จันทร์หล้า | ตำแหน่ง คนงาน | คณะกรรมการและ
เลขานุการ |
| (๑๔) นางบุษบา โคตรกว้าง | ตำแหน่ง คนงาน | คณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ๒. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ๓. จัดทำรายงานผลตามการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้วส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรวบรวมงานให้ทราบทุก ๖ เดือน
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใดให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันทั่วทั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายสรวิทย์ ช่างยา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โทร ๐ ๔๒๓๑ ๕๘๖๕

ที่ นก ๓๔๙๐๑.๑ /

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน รองปลัด อบต. /ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และหัวหน้าสำนักปลัด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง คำสั่งที่ ๔๐๗/๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นควรแจ้งเวียนนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ทุกสำนัก/กองขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองทราบ และปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ โครงการมีบุคลากรเกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายทองคำ ประพุดธิธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

-ทราบ

รองปลัด.....

สำนักปลัด.....

กองช่าง.....

กองคลัง.....

กองการศึกษา.....

กองสาธารณสุข.....

ตรวจสอบภายใน.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวง การคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด เป็นสำคัญ ซึ่งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้กำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ก่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และก่อนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้นำโครงการกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา จากแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เข้าสู่การประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก และระดับสูง จึงนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งหมด หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒.กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรดังนี้

๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แนวนโยบายนี้

๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองดังนี้

-แบบ บส.๑ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

-แบบ บส.๒ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง และการทบทวนปรับปรุงแผน

-แบบ บส.๓ ตารางรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามแผน

๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองให้เป็นไปตามตารางการจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงแนวนโยบายนี้

๓.ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบาย ดังนี้

๓.๑บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐.๐๐๐.- บาท

ขึ้นไป

๓.๒บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง, โครงการที่มีวิศวกรรับรองแบบ, โครงการที่ต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อโครงการที่ต้องจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เป็นต้น

๓.๓บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน ๓๐ วันขึ้นไป

๓.๔บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย จำนวนมาก หรือโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน

โดยให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และนำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

๔.ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณถัดไป

๕.ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖.ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้พนักงานทุกคนทุกระดับในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้รับทราบเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป



(นายทองคำ ประพดีธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โทร ๐ ๔๒๓๑ ๕๘๖๕

ที่ นก ๗๔๙๐๑.๑ /

วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

๑.เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้พิจารณาร่างแผน บริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ เพื่อใช้เป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองที่ แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในเขตพื้นที่

๓.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ขอเสนอร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ต่อนายก องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้ประกาศเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป ทั้งนี้รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ကျွန်ုပ်တို့၏အကယ်

(ลงชื่อ)

Important

(นางสาวอุดมพร ทองนำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

2/1/20

(นายนิรุธ วอแพง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นายทองคำ ประพจน์ธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โทร ๐ ๔๒๓๑ ๕๘๖๕

ที่ นก ๗๔๙๐๑.๑ / ๑๕๑๓

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ทบทวน และพิจารณาวางแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล บส.๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จึงขอเชิญ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ทบทวน และพิจารณาวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันศุกร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายทองคำ ประพฤติธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

-ทราบ

นายนิรุธ วอแพง

นายชาติชาย แก้วมาตย์

นายบุญชัย สารีอาจ


นายสุริยันต์ วงศ์จวง

นางสาวอุดมพร ทองนำ

นายสรวิทย์ ช่างยา

นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร

นายภาณุวัฒน์ ท่อนเสาร์



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
วันศุกร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การติดตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

๓.๒ การพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

[illegible]

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ผู้ร่วมประชุม

๑.นายนิรุธ	วอแพง	ปลัด อบต.วังทอง	ประธานกรรมการ
๒.นายจักรกฤษณ์	พรมเมืองเก่า	รองปลัด อบต.วังทอง	กรรมการ
๓.นายสราวดี	ช่างยา	รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุข	กรรมการ
๔.นางสาวอุดมพร	ทองนำ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๕.นางสาวดอกอ้อ	ศรีกระบุตร	นักวิเคราะห์	ผู้ช่วยเลขฯ
๖.นายภาณุวัฒน์	ท่อนเสาร์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์	ผู้ช่วยเลขฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.นายชาติชาย	แก้วมัตย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ติดภารกิจ
๒.นายบุญชัย	สารีอาจ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ติดภารกิจ
๓.นายสุริยันต์	วงศ์จวง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ติดภารกิจ
๔.นางสาวยุพิน	อินหล่ม	นักตรวจสอบภายใน	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาวจิราภรณ์	เพรงมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
๒.นางสาวชัชฐิชา	ชาภักดี	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๓.นางนราภรณ์	ศรีจานเหนือ	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายนิรุธ วอแพง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รักษาการแทน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ทำหน้าที่ ประธานในที่ประชุมฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายนิรุธ วอแพง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประธาน วังทอง เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ แผ่น ตามที่ทางเลขานุการได้ส่ง
รายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบล่วงหน้า มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีท่าน
ใดจะแก้ไขเพิ่มเติมก็จะขอให้คณะกรรมการทุกท่านรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายนิรุธ วอแพง ๓.๑ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
กรรมการ วังทอง ขอมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร จากที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้ช่วยเลขานุการ และทุกสำนัก/กอง ส่งรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.
๔ บส. ๕ ให้สำนักปลัด (เลขานุการ) เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการบริหาร

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

จัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร นั้น บัดนี้ทางเลขานุการได้รวบรวมและจัดทำ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นที่เรียบร้อย แล้วจึงขอเสนอรายงานผลการ จัดการความเสี่ยง บส.๔ บส. ๕ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาร่วมกัน แต่ก่อนที่ จะรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ขออธิบายเกี่ยวกับ การรายงานและติดตามผล หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน และติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและ เหมาะสมโดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสม ของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไป แล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยงสมควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้อง ติดตามพร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ ๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น ๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน ๕.การประเมินผลการ บริหารความเสี่ยงคณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการ บริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การ บริหารส่วนตำบลวังทองมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและ มีประสิทธิภาพมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุม อื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้ องค์การมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน ๖. การทบทวน การบริหารความเสี่ยง การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพ ของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการ บริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการ ประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมติดตามครั้งที่ ๒ คะ และจากที่ส่งเอกสารรายงานผลการบริหาร จัดการความเสี่ยงให้ทุกท่าน ขอเริ่มเลยนะคะ โดยเริ่มจากสำนักปลัด บส.๔ องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังทอง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.ประชาสัมพันธ์ โครงการทุกหมู่บ้านตามความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ๒.การจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนกับวัสดุ ฝึกอบรมโดยศึกษาระเบียบในการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ (๖) ระยะเวลา ดำเนินการ ๖ พ.ค. ๖๘ – ๘ พ.ค. ๖๘ (๗) ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการ สำนักปลัด (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน การดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน – รายงานผลการดำเนินโครงการ (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา ไม่มี ต่อไป

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ของกองคลัง บส.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานท้องถิ่น (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองคลัง (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -สัญญาเอ็มเจิน -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน -เอกสารประกอบฎีกา (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไข ปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -จัดทำฐานทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน -คิดค่าเสื่อมราคาที่ถูกต้อง (๖) ระยะเวลา ดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองคลัง (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -การบันทึกข้อมูลในระบบ e-gp -แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๘ -ทะเบียนคุมพัสดุ (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การพัฒนาด้านจัดเก็บรายได้ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง จัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีให้ครบถ้วนทุกแปลง -ประชาสัมพันธ์ในการเสียภาษีทุกช่องทาง (๖) ระยะเวลา ดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองคลัง (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน - รายงานสรุปจำนวนเงินภาษีและจำนวนผู้ชำระภาษี (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไข ปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -จัดทำฐานทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน -คิดค่าเสื่อมราคาที่ถูกต้อง (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองคลัง (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -การบันทึกข้อมูลในระบบ e-gp -แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๘ -ทะเบียนคุมพัสดุ (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา ไม่มี ต่อไป ของกองช่าง บส.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสุรินทร์ -แยกถนน นภ.ถ. ๕๗-๐๐๒ (รหัสสายทาง นภ.ถ. ๕๗-๐๑๗) (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลา ดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ๖๘ (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมี

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ ความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (โดยวิธีเสริมผิว ฯ) บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ยังไม่เริ่มดำเนินการ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านไทยนิยม หมู่ที่ ๕ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐานแผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา อยู่ระหว่างจัดทำแบบบูรณาการและกำหนดราคากลาง (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาเจริญ - บ้านโนนสวรรค์ (รหัสสายทาง นก.ถ. ๕๗-๐๒๐) (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ (๕)

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๖ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านวังสำราญ - ภูไผ่ บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๑๒ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๘ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคุ้มผาวัง (บ้านโนนภูทอง) แยกถนนสาย นภ.ถ. ๕๗-๐๐๒ (รหัสสายทาง ๕๗-๐๒๔) บ้านโนนภูทอง หมู่ ๑ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๙ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโนนภูทอง - บ้านสวนสวรรค์ (รหัสสายทาง นภ.ถ. ๕๗-๐๑๒) บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๔ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐานแผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๐ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านไทยสามัคคี - ภูผาง บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านไทยนิยม - แยกถนนสาย นภ.ถ. ๕๗-๐๑๒ (รหัสสายทาง นภ.ถ. ๕๗-๐๒๕) (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ยังไม่เริ่มดำเนินการ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๑๒ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๖ (๔) โครงการ/

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาสุรินทร์- บ้านนาสมนึก (รหัสสายทาง น.ภ.ถ ๕๗-๐๒๓) บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง –ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส – ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา – ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ –แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง –หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ – บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๗ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง –ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส – ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา – ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ –แผนการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง –หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ – บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๘ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ)บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง –ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส – ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา – ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ –แผนการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง –หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ – บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๙ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ภายในหมู่บ้าน บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๒ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง –ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส – ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา – ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกัน

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

หลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๐ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการโซลาเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายพิริยศ คำมุงคุณ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาเจริญ - บ้านโนนสวรรค์ รหัสสายทาง นก.ถ. ๕๗-๐๒๐) โดยวิธีเสริมผิวฯ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละ

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวบ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด มีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการโซลาเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายพิริยศ คำมุงคุณ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด มีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายคุ้มผาวัง (บ้านโนนภูทอง) - แยกถนนสาย นภ.ถ. ๕๗-๐๐๒ (รหัสสายทาง นภ.ถ. ๕๗-๐๒๔) บ้านโนนภูทอง หมู่ที่ ๑ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด มีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหา

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตาม
โครงการ - ศึกษาเปรียบเทียบ/ข้อบ่งชี้ตัวอย่างเคร่งในการเบิกจ่ายงบประมาณ - ผู้จัดโครงการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรประชุมร่วมกันเพื่อให้ตกผลึกถึงการดำเนินงานในการจัดการ
แข่งขันกีฬาให้เป็นแนวทางเดียวกัน (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
(๗) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา อบต.วังทอง (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด มีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
การดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน - กำหนดการแข่งขันกีฬา - ผลการ
ประชุมการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑)
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๒ (๔)
โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ต่อต้าน
ยาเสพติดอำเภอนาวัง (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง - มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงาน
ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน, กำหนด
ความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ - กำหนดไว้ในกำหนดการ
ให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน - ผู้จัดโครงการ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ควรประชุมร่วมกันเพื่อให้ตกผลึกถึงการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน - จัดเตรียมสถานที่ให้ได้มาตรฐานและขอใช้สถานที่ของโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ที่มีความพร้อมด้านสนามจัดการแข่งขันกีฬา (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ -
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา อบต.วังทอง (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด มีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลด
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน - กำหนดการ
การแข่งขันกีฬา - ผลการประชุมการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา (๑๐) ร้อยละความ
คืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง
กองการศึกษา ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง - การควบคุม - ชักซ้อมการแสดงก่อนการจัดกิจกรรม
(๖) ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา อบต.
วังทอง (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด มี
ความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙)
เอกสาร/หลักฐาน - รายงานผลการประชุมเตรียมความพร้อม - คำสั่งมอบหมายงาน (๑๐)
ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี ต่อไป
บส. ๔ ของกองสาธารณสุข (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/
ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง
- ประชาสัมพันธ์การบริการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น - ส่งผู้ปฏิบัติงานบริการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้นเข้ารับการอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ปีละ ๑ ครั้ง (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด มีความเพียงพอ
เหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/
หลักฐาน - รายงานในระบบ การบริการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ - รายงานโครงการบริการ
แพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐ % (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

แนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง – ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ -จัดเก็บขยะตามตารางปฏิบัติงาน -รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ธนาการขยะ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด มีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน – รายงาน มฟ.๒ -รายงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลกลาง -รายงานธนาการขยะฯ -รายงานโครงการบริหารจัดการขยะอัจฉริยะ (Smart Garbage Management) (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๕๐ % ความคืบหน้าเท่าเดิม (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา -ไม่มีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ -การจัดเก็บขยะตกค้าง -ครัวเรือนไม่มีการคัดแยกขยะ การแก้ไข -ใช้ AI จัดการข้อมูลขยะ -ดำเนินการขยะแม่นยำ (Smart GTO) -ดำเนินการธนาการขยะ เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน ต่อไปเป็น บส. ๕ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๓) รหัสความเสี่ยง สป ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง (๕) ความเสี่ยง -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๖ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง -กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด - ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงในช่วงเวลาที่กำหนด -การตรวจสอบยานพาหนะก่อนการเดินทาง (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๓ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๒ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๖ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป ไม่มีต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง สป ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ (๕) ความเสี่ยง -ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ๒.การจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนกับวัสดุฝึกอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกปฏิบัติ (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๒ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ประชาสัมพันธ์โครงการทุกหมู่บ้านตามความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ -การจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนกับวัสดุฝึกอบรมโดยศึกษาระเบียบในการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังดำเนินการจัดการ

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๓ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๒ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๖ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป ไม่มี ของกองคลัง บส. ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานท้องถิ่น (๕) ความเสี่ยง -ขาดแบบจางง้เข้ารับการฝึกอบรม -ขาดรายงานผลการฝึกอบรม (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๕ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๒๐ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง -แจ้งให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จัดทำแบบจางง้เข้ารับการฝึกอบรม -แจ้งให้ผู้เข้าร่วมจัดทำรายงานผลการฝึกอบรม (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๑ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๑ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน (๕) ความเสี่ยง -ข้อมูลฐานทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน -ค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้อง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๕ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๒๐ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง -จัดทำฐานทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน -คิดค่าเสื่อมราคา queถูกต้อง (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๑ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๑ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (๕) ความเสี่ยง -ข้อมูลแผนที่ภาษีไม่ครบถ้วนทุกแปลง -จำนวนผู้ชำระภาษีและจำนวนเงินที่จัดเก็บได้ลดลง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๕ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๒๕ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง -จัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีให้ครบถ้วนทุกแปลง -ประชาสัมพันธ์ในการเสียภาษีทุกช่องทาง (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๑ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๑ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมไม่ได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ถัดไป -ไม่มี ต่อไป บส. ๕ ของ กองช่าง (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/
ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสุรินทร์ -แยก
ถนน นภ.ถ. ๕๗-๐๐๒ (รหัสสายทาง นภ.ถ. ๕๗-๐๑๗) (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่
เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อ
ปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการ
ความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๕ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)
เท่ากับ ๒๕ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่
เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและ
คณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่
ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -
แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑)
เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๒ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๘ (๑๐) การ
เปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒)
สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
สำหรับปีถัดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/
ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (โดยวิธีเสริมผิว ฯ) บ้านวังไผ่ หมู่ที่
๑๑ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -งบประมาณไม่เพียงพอตามแผนที่
วางไว้(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ
๕ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๒๕ (๗) วิธีการจัดการความ
เสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่ง
แผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัด
การดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘)
ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ
และเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๕ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๕ คะแนนระดับ
ความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๒๕ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ เท่าเดิม (๑๑) ความเสี่ยง
คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -งบประมาณไม่เพียงพอตามแผนที่
วางไว้ (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมไม่ได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/
วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป - ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอ
ตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการ
ตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ
พร้อมกันหลายโครงการ ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/
ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ)
บ้านไทยนิยม หมู่ที่ ๕ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการ
ล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง
(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๕
ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๒๕ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง
- ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่ง
แผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัด

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

การดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๓ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๙ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิว ฯ) บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการตามแผน (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๒๐ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๒๐ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ เท่าเดิม (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการตามแผน (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาเจริญ - บ้านโนนสวรรค์ (รหัสสายทาง นก.ถ. ๕๗-๐๒๐) (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๕ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๒๐ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๒ ผลกระทบ (๒)

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๘ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๖ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านวังสำราญ - ภูไผ่ บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๑๒ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๕ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๒๕ (๓) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง - แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๒ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๘ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๗ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๒ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยงโอกาส (๑) เท่ากับ ๕ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๒๕ (๓) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๒ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๘ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๘ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคุ้มผาวัง (บ้านโนนภูทอง) แยกถนนสาย นก.ถ. ๕๗-๐๐๒ (รหัสสายทาง ๕๗-๐๒๔) บ้านโนนภูทอง หมู่ ๑ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

จัดการความเสี่ยงโอกาส (๑) เท่ากับ ๕ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๒๕ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง – ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๒ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๘ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๙ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโนนภูทอง - บ้านสวนสวรรค์ (รหัสสายทาง นก.ถ. ๕๗-๐๑๒) บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๔ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๒๐ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง – ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๒ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๘ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๐ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านไทยสามัคคี - ภูผาง บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๕ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๒๕ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง – ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๒ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๘ (๑๐)

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒)
สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
สำหรับปีถัดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ
อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ (๕)
ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร
(นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความ
เสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔
คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๖ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการ
ดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้
ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตาม
กำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการ
จัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง
โอกาส (๑) เท่ากับ ๒ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๘ (๑๐)
การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒)
สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
สำหรับปีถัดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ
อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านแสงทอง
พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า
-จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖)
คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ
(๒) เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๖ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุง
แผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทัน
ตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการ
จัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลด
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง
โอกาส (๑) เท่ากับ ๒ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๘ (๑๐)
การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒)
สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
สำหรับปีถัดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ
อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านโคกสง่า
หมู่ที่ ๖ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวน
บุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) คะแนน
ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒)
เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๖ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุง

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร แผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทัน
ตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผน
บริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๒
ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๘ (๑๐) การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง
คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
-ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านไทยนิยม - แยกถนนสาย นก.ถ. ๕๗-๐๑๒ (รหัสสายทาง
นก.ถ. ๕๗-๐๒๕) (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า
-จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖)
คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๕ ผลกระทบ
(๒) เท่ากับ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๒๕ (๓) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุง
แผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทัน
ตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการ
จัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง
โอกาส (๑) เท่ากับ ๕ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๕ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๒๕
(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ เท่าเดิม (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ -
การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา)
ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้
(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป - ปรับปรุงแผนการ
ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้
ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง
กองช่าง ๐๑๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๑๒ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการ
ไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๕ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง
(๓) เท่ากับ ๒๐ (๓) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ
ที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและ
คณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่
ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -
แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงโอกาส (๑)

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

เท่ากับ ๓ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๙ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป - ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๖ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาสุรินทร์- บ้าน นาสมนึก (รหัสสายทาง นก.ถ ๕๗-๐๒๓) บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๖ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๓ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๙ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๗ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๖ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๓ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๙ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๘ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุม

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

การก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๖ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๓ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๙ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๙ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ภายในหมู่บ้าน บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๒ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๖ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๓ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๙ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๐ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๒ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

โอกาส (๑) เท่ากับ ๓ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๙ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการโซลาเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๒ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๐ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง

โอกาส (๑) เท่ากับ ๒ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๖ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาเจริญ - บ้านโนนสวรรค์ รหัสสายทาง นก.ถ. ๕๗-๐๒๐) โดยวิธีเสริมผิวฯ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๒ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง

โอกาส (๑) เท่ากับ ๓ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๙ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิว บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุม

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

การก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๒ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง – ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๓ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๙ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการโซลาเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๒ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๐ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง – ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๓ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๒ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๖ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยง คือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป -ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคุ้มผาวัง (บ้านโนนภูทอง) – แยกถนนสาย นก.ถ. ๕๗ - ๐๐๒ (รหัสสายทาง นก.ถ.๕๗ –๐๒๔) บ้านโนนภูทอง หมู่ที่ ๑ (๕) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๒ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๐ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง – ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๒ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๖ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยงคือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/
วิธีการดำเนินสำหรับปีถัดไป ไม่มี ต่อไป บส. ๕ ของกองการศึกษา (๓) รหัสความเสี่ยง กอง
การศึกษา ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์เกมส์ต่อต้านยาเสพติดอำเภอनावัง (๕) ความเสี่ยง - ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด - การจัดการ
แข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๕ ประเภทกีฬา -การจัดการแข่งขันกีฬาสถานที่ที่ใช้ใน
การจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไม่เพียงพอ -การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการฯ เท่าที่ควร (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส
(๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๒ (๗) วิธีการ
จัดการความเสี่ยง - มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขัน
กีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและ
กลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ-กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ใน
กำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (๘) ผล
ดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและ
เหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๑ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๑ คะแนน ระดับความเสี่ยง
(๓) เท่ากับ ๑ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/
เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยงคือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/
วิธีการดำเนินสำหรับปีถัดไป ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๒ (๔) โครงการ/
กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ต่อต้านยาเสพติด
อำเภอनावัง (๕) ความเสี่ยง - สังกัดกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๘ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่ม (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๒ (๗)
วิธีการจัดการความเสี่ยง - มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
แข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหา
อุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ- ศึกษาระเบียบ/ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดใน
การเบิกจ่ายงบประมาณ - ผู้จัดโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรประชุมร่วมกันเพื่อให้ตก
ผลึกถึงการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นแนวทางเดียวกัน (๘) ผลดำเนินการ
จากการจัดการความเสี่ยง -แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม
สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๑ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๑ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑
(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี
(๑๒) สรุปความเสี่ยงคือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนิน
สำหรับปีถัดไป ไม่มี ต่อไป (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/
ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (๕) ความเสี่ยง -การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการจัดการแสดงทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการแสดงส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ผู้จัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) ผู้ช่วยเลขานุการ เท่ากับ ๑๒ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง - การควบคุม ชักข้อห้ามการแสดงก่อนการจัดกิจกรรม (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง - แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๑ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๑ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยงคือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินสำหรับปีถัดไป ไม่มี ต่อไป บส. ๕ ของกองสาธารณสุข (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการบริการแพทย์ ดูกเงินเบื้องต้น (๕) ความเสี่ยง - ผู้ป่วยดูกเงินและผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเพิ่ม - ผู้ปฏิบัติงานบริการแพทย์ดูกเงินเบื้องต้นได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน (๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๖ (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ประชาสัมพันธ์ การบริการแพทย์ดูกเงินเบื้องต้น - ส่งผู้ปฏิบัติงานบริการแพทย์ดูกเงินเบื้องต้นเข้ารับการอบรม ด้านการแพทย์ดูกเงิน ปีละ ๑ ครั้ง (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง - แผนบริหาร ความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๒ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๘ (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ ลดลง (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มี (๑๒) สรุปความเสี่ยงคือ ควบคุมได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินสำหรับปีถัดไป ไม่มี ต่อไป (๓) รหัส ความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย (๕) ความเสี่ยง - ไม่มีการคัดแยกขยะเป็นอุปสรรคในการจัดเก็บ ขยะ - มีขยะตกค้าง (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๖ (๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ - จัดเก็บขยะตามตารางปฏิบัติงาน - รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ธนาкарขยะ (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการ ความเสี่ยง - แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นได้ (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส (๑) เท่ากับ ๔ ผลกระทบ (๒) เท่ากับ ๔ คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) เท่ากับ ๑๖ (๑๐) การ เปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง คือ เท่าเดิม (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ - ไม่มีการคัด แยกขยะในครัวเรือน - มีขยะอินทรีย์เข้าสู่ระบบการจัดเก็บขยะ ๓.การทิ้งขยะในที่สาธารณะ (๑๒) สรุปความเสี่ยงคือ ควบคุมไม่ได้ (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินสำหรับปีถัดไป การวิจัยการจัดการขยะชุมชน โดย มรภ.อุดร - การพัฒนา AI บริหาร ขยะชุมชน โดย DEPA - โครงการจัดการขยะชุมชน โดย สสส. - การจัดการสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียนโดย สปสช. - ออกแบบการจัดการขยะชุมชนโดย มข. และจากการที่ได้ติดตาม ประเมินแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน ผลปรากฏว่า ความเสี่ยงที่ มีการควบคุมเพียงพอแล้ว จำนวน ๓๑ โครงการ ประกอบด้วย

๑.โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ๒.โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๓.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานท้องถิ่น

๔.การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

๕.การพัฒนาด้านจัดเก็บรายได้

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสุรินทร์ -แยกถนน นภ.ถ. ๕๗-

๐๐๒ (รหัสสายทาง นภ.ถ. ๕๗-๐๑๗)

๗.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านไทยนิยม หมู่ที่ ๕

๘.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาเจริญ - บ้านโนนสวรรค์ (รหัสสายทาง นภ.ถ.

๕๗-๐๒๐) (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘

๙.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านวังสำราญ - ภูไผ่ บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๑๒

๑๐.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๒

๑๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคุ้มผาวัง (บ้านโนนภูทอง) แยกถนนสาย นภ.ถ. ๕๗-

๐๐๒ (รหัสสายทาง ๕๗-๐๒๔) บ้านโนนภูทอง หมู่ ๑

๑๒.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโนนภูทอง - บ้านสวนสวรรค์ (รหัสสายทาง นภ.ถ.

๕๗-๐๑๒) บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๔

๑๓.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านไทยสามัคคี - ภูผาง บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙

๑๔.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘

๑๕.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐

๑๖.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖

๑๗.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๑๒

๑๘.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาสุรินทร์- บ้านนาสมนึก (รหัสสายทาง นภ.ถ

๕๗-๐๒๓) บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗

๑๙.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓

๒๐.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ)บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐

๒๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ภายในหมู่บ้าน บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๒

๒๒.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖

๒๓.โครงการโซลาเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙

๒๔.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาเจริญ - บ้านโนนสวรรค์ รหัสสายทาง นภ.ถ.

๕๗-๐๒๐) โดยวิธีเสริมผิวฯ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘

๒๕.โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิว บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘

๒๖.โครงการโซลาเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑

๒๗.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคุ้มผาวัง (บ้านโนนภูทอง) - แยกถนนสาย นภ.ถ.

- น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ๕๗ - ๐๐๒ (รหัสสายทาง นก.ถ.๕๗ -๐๒๔) บ้าน โนนภูทอง หมู่ที่ ๑
ผู้ช่วยเลขานุการ ๒๘.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ต่อต้านยาเสพติดอำเภอนาวัง
๒๙.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ต่อต้านยาเสพติดอำเภอนาวัง
๓๐.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
๓๑.โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
และที่ควบคุมไม่ได้ ๔ โครงการ ประกอบด้วย
๑.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (โดยวิธีเสริมผิว ฯ) บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑
๒.โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิว ฯ) บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗
๓.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านไทยนิยม – แยกถนนสาย นก.ถ. ๕๗-๐๑๒ (รหัส
สายทาง นก.ถ. ๕๗-๐๒๕)
๔.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และโครงการที่ควบคุมไม่ได้เราจะนำไปบรรจุ
ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙
- นายนิรุธ วอแพง ๓.๒ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประธาน วังทอง ขอมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
- น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร จากที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้ช่วยเลขานุการ ประจำปี ๒๕๖๘ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้ประชุมติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการความเสี่ยง จะเห็นว่าจากการที่เราประเมิน จะมี ๓๑ โครงการที่ควบคุมได้
และที่ควบคุมไม่ได้ มี ๔ โครงการ เลขานุการจึงรายงานให้ทางคณะกรรมการได้ทราบและ
ก่อนจะมีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เกี่ยวกับนโยบาย
บริหารจัดการความเสี่ยงทางไม่ทราบว่าคณะกรรมการจะคงไว้ดังเดิม หรือเปลี่ยนแปลง
นโยบายหรือไม่จากนโยบายอันเดิมมีรายละเอียดดังนี้
๑.บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐.๐๐๐.- บาท
ขึ้นไป
๒.บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน
เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง, โครงการที่มีวิศวกรรับรองแบบ, โครงการที่ต้อง
จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อโครงการที่ต้องจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง เป็นต้น
๓.บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน ๓๐วันขึ้นไป
๔.บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย จำนวนมาก หรือ
โครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงานโดยให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และนำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการ
บรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
๕.ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวน
ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในการ
ดำเนินงาน ในปีงบประมาณถัดไป
๖.ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมมาใช้ในการจัดการที่ดี

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ ๗.ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้พนักงานทุกคนทุกระดับในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้รับทราบเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดประมาณนี้ค่ะ

นายนิรุธ วอแพง ประธาน มติที่ประชุม มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์

นายนิรุธ วอแพง ประธาน ไปต่อระเบียบวาระที่ ๓.๒ การพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙ เชิญเลขานุการดำเนินการต่อไปครับ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ คณะสำหรับร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙ ทางเลขานุการได้รวบรวมจากทุกแผนงานทุกกองที่ส่งเข้ามา ตามแบบบริหารความเสี่ยง บส.๑ - บส.๓ และในหลักเกณฑ์การพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้วย ๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ ๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรดังนี้ ๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แนบท้ายนโยบาย นี้ ๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ดังนี้-แบบ บส.๑ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง -แบบ บส.๒ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง และการทบทวนปรับปรุงแผน -แบบ บส.๓ ตารางรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามแผน ๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองให้เป็นไปตามตารางการจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงแนบท้ายนโยบายนี้

๓.ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบาย ดังนี้

๓.๑บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐.๐๐๐.- บาท ขึ้นไป

๓.๒บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง, โครงการที่มีวิศวกรรับรองแบบ, โครงการที่ต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อโครงการที่ต้องจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้าง เป็นต้น

๓.๓บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน ๓๐วันขึ้นไป

๓.๔บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย จำนวนมาก หรือโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงานโดยให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และนำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

๔.ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในการ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ดำเนินงาน ในปีงบประมาณถัดไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

๕.ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖.ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้พนักงานทุกคนทุกระดับใน
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้รับทราบเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน คณะ ก็จะขอเริ่มเกี่ยวกับร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๗
บทที่ ๑ บทนำ จะประกอบไปด้วย ๑. หลักการและเหตุผล ๒. วัตถุประสงค์ของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ๓. เป้าหมาย ๔. นิยามความเสี่ยง บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังทอง ประกอบไปด้วย ๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๒. วิสัยทัศน์
๓. ยุทธศาสตร์ ๔. เป้าประสงค์ ๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน บทที่ ๓ แนวทางการ
บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง ๒. คณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยง บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การประเมินความเสี่ยง ๓. การตอบสนองความเสี่ยง และบทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ในส่วนบทที่ ๑-๓ ทางเลขานุการขอผ่าน จะขอให้เริ่มพิจารณาแผนตั้งแต่บทที่ ๔ การบริหาร
จัดการความเสี่ยง คณะ กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้ ๑.การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสีย
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และ
เกิดขึ้นได้อย่างไร ๒.ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับ
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม ๓.จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
ในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถ
ปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุน
ในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย ๔.รายงานและ
ติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้
ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ ๕.ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมิน
การบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลด
และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือ
ตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๖.บททวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการ
ทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดี
ยิ่งขึ้น เริ่มจากหน้า ๑๑ แบบ บส.๑ ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กำหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๑ (๔) ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/
ภารกิจ อปท. ที่สำคัญโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงาน พนักงานจ้าง (๖) งบประมาณ (บาท) ๕๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนา
สร้างการมีส่วนร่วมภายในท้องถิ่น (๘) ตัวชี้วัด บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ สามารถพัฒนา

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

งานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด มีการส่งเสริมการทำงานอย่างบูรณาการ สู่การทำงานเป็นทีมมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอด (๙) เป้าหมาย คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./ พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน และประชาชน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๒ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการวันท้องถิ่นไทย (๖) งบประมาณ (บาท) ๕,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทยประจำปี (๘) ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (๙) เป้าหมาย คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./ พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน และประชาชน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๓ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการจัดงานเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการ (๖) งบประมาณ (บาท) ๓๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริพระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ (๘) ตัวชี้วัดจำนวนกิจกรรมที่ให้การ สนับสนุน(๙) เป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี ภูมิปัญญา วัฒนธรรม (๓) รหัส ความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๔ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน (OD) (๖) งบประมาณ (บาท) ๒๕๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ -เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน (๘) ตัวชี้วัด ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีความรู้เพิ่มขึ้น (๙) เป้าหมาย ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จะได้มีความรู้ (๓) รหัสความเสี่ยงสำนักปลัด ๐๐๕ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ โครงการน้อมนำคุณธรรม จริยธรรมสู่ใจใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๖) งบประมาณ (บาท) ๓๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ -เพื่อ อบรมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีคุณธรรมจริยธรรมมาก ขึ้น (๘) ตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น (๙) เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างมีคุณธรรมจริยธรรม (๓) รหัส ความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๖ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการอบรมข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๖) งบประมาณ (บาท) ๑๕,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร (๘) ตัวชี้วัด ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูล ข่าวสารมากขึ้น (๙) เป้าหมาย ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร (๓) รหัส ความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๗ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการอบรม ให้ความรู้กฎหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๖) งบประมาณ (บาท) ๑๕,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ -เพื่ออบรมให้ความรู้กฎหมายและข้อพิพาทต่าง ๆ ที่มีข้อร้องเรียนร้องทุกข์ใน พื้นที่ตำบลวังทอง (๘) ตัวชี้วัด ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนประชาชนมี ความรู้ด้านกฎหมายมากขึ้น (๙) เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำ ชุมชนประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๘ (๔) ยุทธศาสตร์ ที่ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การปฏิบัติงานตรวจสอบ (๖) งบประมาณ (บาท) - (๗) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบได้ครบทุกกิจกรรม และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (๘) ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี (๙) เป้าหมาย ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๙ (๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ การจัดทำรายงานและการติดตามผล (๖) งบประมาณ (บาท) - (๗) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำรายงานและการติดตามผลตามข้อเสนอแนะ ดำเนินการอยู่ในห้วงเวลาที่กำหนดไว้ และสามารถเสนอผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบ (๘) ตัวชี้วัด รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (๙) เป้าหมาย จัดทำรายงานและการติดตามผลตามข้อเสนอแนะดำเนินการอยู่ในห้วงเวลาที่กำหนดไว้ และสามารถเสนอผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบได้ทันท่วงที (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๐ (๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับฯ ให้กับหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง (๖) งบประมาณ (บาท) - (๗) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานบริการให้คำปรึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๘) ตัวชี้วัด งานบริการให้คำปรึกษาครอบคลุมภารกิจของหน่วยงานมากขึ้น (๙) เป้าหมาย บริการให้คำปรึกษาด้วยความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๑ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖) งบประมาณ (บาท) ๓๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาที่เกิดจากความต้องการของประชาชนและเพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด (๘) ตัวชี้วัด การจัดทำแผนเป็นไปด้วยความถูกต้อง และปัญหาความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไข (๙) เป้าหมาย ปัญหาความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไข และเกิดการพัฒนา (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๒ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า (๖) งบประมาณ (บาท) ๓๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนและคงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติเดิม (๘) ตัวชี้วัด การจัดทำแนวป้องกันไฟป่าเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการควบคุมไฟป่าเหมาะสมและปัญหาความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไข (๙) เป้าหมาย ป่าชุมชนบ้านโนนภูทอง ป่าชุมชนบ้านนาสุรินทร์ ป่าชุมชนวัดป่าภูผาง (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๓ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ (๖) งบประมาณ (บาท) ๑๕,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการป้องกัน

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

และลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ตำบลวังทองช่วงเทศกาลปีใหม่ (๘) ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของประชาชนในการตั้งด่านจุดตรวจบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลวังทอง ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ร้อยละ ๙๕ (๙) เป้าหมาย อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ตำบลวังทองลดลง (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๔ (๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (๖) งบประมาณ (บาท) ๑๕,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ตำบลวังทองช่วงเทศกาลสงกรานต์ (๘) ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของประชาชนในการตั้งด่านจุดตรวจบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลวังทอง ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ร้อยละ ๙๕ (๙) เป้าหมาย อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ตำบลวังทองลดลง (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๕ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๖) งบประมาณ (บาท) ๔๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้ง ครู เด็กนักเรียน ได้รับความรู้ สามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น(๘) ตัวชี้วัด ประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้ง ครู เด็กนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเผชิญเหตุสาธารณภัย ร้อยละ ๘๐ (๙) เป้าหมาย เยาวชน นักเรียน ประชาชน มีทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนน (๓) รหัสความเสี่ยงสำนักปลัด ๐๑๖ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิกอปพร. (๖) งบประมาณ (บาท) ๖๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทต่างๆ และนำความรู้ไปปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๘) ตัวชี้วัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙๐ (๙) เป้าหมาย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๗ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลวังทอง (๖) งบประมาณ (บาท) ๒๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ -เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชนในตำบลวังทองมีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข (๘) ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของ เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ (๙) เป้าหมาย เด็กและเยาวชนในตำบลวังทองมีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๘ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการตำบลวังทอง (๖) งบประมาณ (บาท) ๓๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม ๒.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (๘) ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของคนพิการที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น (๙) เป้าหมาย ๑. คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ได้รับการส่งเสริมและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ๒. คนพิการมีความรู้ความ สามารถเพิ่มมากขึ้น (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๙ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕)

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลวังทอง (๖) งบประมาณ (บาท) ๓๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ๒.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี ๓.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ (๘) ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของสตรีที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น (๙) เป้าหมาย ๑. สตรีได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ๒. สตรีได้รับการส่งเสริมให้สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองครอบครัว และสังคม ๓. ผู้เข้าร่วมการกิจกรรมเกิดแนวคิด วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองให้สู่ภาวะการเป็นผู้นำที่ดี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๐ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (๖) งบประมาณ (บาท) ๑๐๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น (๘) ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น (๙) เป้าหมาย ๑.ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ๒.ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมให้สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถและ ศักยภาพ (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๑ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ (๖) งบประมาณ (บาท) ๘๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ ๒.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของผู้สูงอายุ ๓.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนา (๘) ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น (๙) เป้าหมาย ๑. ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ๒. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมให้สามารถแสดงออกซึ่งความ สามารถและศักยภาพ (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๒ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการจัดงานประเพณี ขึ้นเขาไหว้พระถ้าเอราวัณ (๖) งบประมาณ (บาท) ๔๐๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อสืบทอดงานประเพณี (๘) ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี (๙) เป้าหมาย มีการสืบทอดประเพณีอันดีงามอย่างต่อเนื่อง (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๓ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (๖) งบประมาณ (บาท) ๓๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น (๘) ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี (๙) เป้าหมาย มีการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๔ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว (๖) งบประมาณ (บาท) ๓๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลวังทอง (๘) ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี (๙) เป้าหมาย ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน ตำบลวังทอง (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๕ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการกินกล้วยหอมทองล่องแพอ่างผาวัง (๖) งบประมาณ (บาท)

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ๕๐,๐๐๐.- (๗) วัดอุประสงค์ เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว (๘) ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี (๙) ผู้ช่วยเลขานุการ เป้าหมาย ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและ ของดีตำบลวังทอง (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๖ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จาริต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการจัดงาน นเรศวรหาราชาคาชาดหนองบัวลำภู (๖) งบประมาณ (บาท) ๖๐,๐๐๐.- (๗) วัดอุประสงค์ เพื่อการสืบทอดงานประเพณีที่ดั้งเดิม (๘) ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี (๙) เป้าหมาย มีการสืบทอด ประเพณีที่ดั้งเดิม (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๗ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จาริต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวตำบลวังทอง (๖) งบประมาณ (บาท) ๒๐,๐๐๐.- (๗) วัดอุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล (๘) ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี (๙) เป้าหมาย ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลวังทอง (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๘ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม จาริต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (๖) งบประมาณ (บาท) ๔๐,๐๐๐.- (๗) วัดอุประสงค์ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว มีการบริการที่ประทับใจ ขึ้น (๘) ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี (๙) เป้าหมาย การบริการที่มีคุณภาพ (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๙ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จาริต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน (๖) งบประมาณ (บาท) ๓๐,๐๐๐.- (๗) วัดอุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี (๙) เป้าหมายมีจำนวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในตำบลวังทองเพิ่มขึ้น (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๓๐ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์ (๖) งบประมาณ (บาท) ๓๐,๐๐๐.- (๗) วัดอุประสงค์ ๑.เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการใช้สารอินทรีย์อย่าง มีประสิทธิภาพ ๒.เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี อื่น ๆ ๓.เพื่อความปลอดภัยในผลผลิตทางการเกษตรและลดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ๔.เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ๕.เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตรกร อินทรีย์ในอนาคตและเป็นเกษตรกรอินทรีย์แบบยั่งยืน (๘) ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า ฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพใช้เองได้ (๙) เป้าหมาย ๑.ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืช ผัก ผลไม้และประชาชนทั่วไปในเขตตำบลวังทอง (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๓๑ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการเพาะพันธุ์สัตว์ เศรษฐกิจ (๖) งบประมาณ (บาท) ๓๐,๐๐๐.- (๗) วัดอุประสงค์ ๑.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์เป็นรูปธรรม ๒.เพื่อให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์มีปริมาณที่ เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ของเกษตรกร ๓.เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดความเสี่ยงลดต้นทุน การผลิต และเพิ่มรายได้เกษตรกร ๔.เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง ได้ ๕.เพื่อเป็นช่องทางในการประกอบเป็นอาชีพเสริมใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ (๘) ตัวชี้วัด /น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถต่อยอดประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพได้ (๙) เป้าหมาย ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในเขตตำบลวังทอง มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ ที่มีปริมาณที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ของตนเอง สามารถต่อยอดประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๓๒ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม (๖) งบประมาณ (บาท) ๓๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและสร้างความมั่นคงในอาชีพ ๒.เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรส่งเสริมการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ๓.เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น ๔.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการ ๕.เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนสนับสนุนการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (๘) ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถต่อยอดประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพได้ (๙) เป้าหมาย ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลวังทอง (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๓๓ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการขยายพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (๖) งบประมาณ (บาท) ๔๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคนิคการเพาะพันธุ์ปลาแก่ผู้เข้าอบรม ๒.เพื่อเพิ่มปริมาณและชนิดพันธุ์ปลาให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ๓.เพื่อให้มีความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ๔.เพื่อพัฒนาศักยภาพของแหล่งทำการประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ๕.เพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร (๘) ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรมสามารถเพาะพันธุ์ปลาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของตนเองได้ (๙) เป้าหมาย ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปในเขตตำบลวังทองสามารถเพาะพันธุ์ปลาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของตนเองได้และก่อให้เกิดอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๓๔ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการเพาะชำกล้าไม้ (๖) งบประมาณ (บาท) ๑๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อการผลิตกล้าไม้ที่ได้คุณภาพได้กล้าไม้ที่แข็งแรง สมบูรณ์ ได้ขนาดมาตรฐาน ตามความต้องการ ๒.เพื่อเสริมสร้างเทคนิคขั้นตอนการปฏิบัติในการเพาะชำกล้าไม้ตั้งแต่เมล็ดจนเป็นต้นกล้าการปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ต่อกิ่ง ตัดตา เสียบยอด แยกหน่อ ๓.เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชกระจายพันธุ์พืช และการปรับปรุงพันธุ์พืช (๘) ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาปฏิบัติทำการเพาะชำกล้าไม้ การปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ต่อกิ่ง ตัดตา เสียบยอด แยกหน่อได้ (๙) เป้าหมาย ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ประชาชน พนักงาน ลูกจ้างและบุคคลทั่วไปในตำบลวังทอง สามารถนำความรู้ดังกล่าวมาปฏิบัติทำการเพาะชำกล้าไม้ การปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ต่อกิ่ง ตัดตา เสียบยอด แยกหน่อ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชกระจายพันธุ์พืช และการปรับปรุงพันธุ์พืช (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๓๕ (๔)

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปลูกป่าชุมชน (๖)
งบประมาณ (บาท) ๔๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชนและการดำเนินงานในพื้นที่ป่าชุมชน ๒.เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มพื้นที่
ป่าและเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช ๔.เพื่อเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน
ประชาชนในชุมชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยกันดูแลรักษา
ป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป (๘) ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของต้นไม้ที่นำไปปลูกมีการ
เจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ (๙) เป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชน เยาวชน ครูและนักเรียน ในตำบลวังทอง
ได้ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนของตนเอง (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๓๖
(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ (๖) งบประมาณ (บาท) ๓๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อสนอง
พระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒.เพื่อ
เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ๓.เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลเบื้องต้นทรัพยากรในท้องถิ่น ๔.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน บุคคลในท้องถิ่น
เห็นความสำคัญและรู้จักหวงแหน มีการเรียนรู้และมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน (๘)
ตัวชี้วัด ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมได้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) (๙) เป้าหมาย ๑.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชน ครูและนักเรียนโรงเรียน
ตำบลวังทอง ๒.เป็นการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๓๗ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๕)
โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ (๖)
งบประมาณ (บาท) ๖๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่น
ใหม่ให้พร้อมต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรทั้งในด้านการผลิตการแปรรูปและ
การตลาดเพิ่มยอดขายขยายช่องทางการตลาด ๒.เพื่อให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ทาง
การเกษตรและสามารถนำองค์ความรู้ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและการปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้
ในการพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป (๘) ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์
ความรู้ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและการปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป (๙) เป้าหมาย ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่
(Young Smart Farmer) ตำบลวังทอง และเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการเชื่อมโยง
เครือข่าย และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนการเกษตรในท้องถิ่นให้
แข็งแกร่ง เติบโต และมีศักยภาพ ต่อไป แบบ บส.๐๑ ของกองคลัง (๓) รหัสความเสี่ยง กอง
คลัง ๐๐๑ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การตรวจรับฎีกา (๖) งบประมาณ
(บาท) ๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินการตรวจรับฎีกาให้มีเอกสารหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วน (๘) ตัวชี้วัด เอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ (๙)
กองคลังดำเนินการเบิกจ่ายให้มีเอกสารประกอบฎีกาที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบกฎหมาย

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

กำหนด (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๒ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ การบริหารควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน (๖) งบประมาณ (บาท) ๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำลงฐานทะเบียนทรัพย์สิน และการบริหารการใช้ การตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน (๘) ตัวชี้วัด ฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและการตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน (๙) เป้าหมาย ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน และตรวจสอบพัสดุ ครบถ้วนและถูกต้อง (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๓ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ การพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (๖) งบประมาณ (บาท) ๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อให้จำนวนลูกหนี้ภาษีลดลง และจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน (๘) ตัวชี้วัด การประชาสัมพันธ์ การติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษี (๙) เป้าหมาย จำนวนลูกหนี้ภาษีลดลงและจำนวนภาษีเพิ่มขึ้น ต่อไป แบบ บส ๐๑ ของ กองช่าง (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๑ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑ (๖) งบประมาณ (บาท) ๙๗๘,๗๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๒ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗ (๖) งบประมาณ (บาท) ๔๙๔,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๓ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านไทยนิยม – แยกถนนสาย นก.ถ. ๕๗-๐๑๒ (รหัสสายทาง นก.ถ. ๕๗-๐๑๕) (๖) งบประมาณ (บาท) ๓,๒๗๒,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๔ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ถนนสายบ้านวังสำราญ – บ้านเล็ก ในป่าใหญ่ผานาง - ผาเก้ง หมู่ที่ ๒ (๖) งบประมาณ (บาท) ๓,๘๘๑,๖๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๕ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านโนนภูทอง- บ้านห้วยป่าน (๖)
งบประมาณ (บาท) ๑,๓๗๘,๗๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน
ในชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๓)
รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๖ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน
(โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ - บ้านวังไผ่ หมู่ ๑๑ (๖) งบประมาณ (บาท) ๗๗๗,๐๐๐.-
(๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการ และสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง
๐๐๗ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/กิจกรรม/
ภารกิจอปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้าน
ไทยนิยม หมู่ที่ ๕ (๖) งบประมาณ (บาท) ๖๗๕,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ของประชาชนในชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญา
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๘ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ โครงการ
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๒ (๖) งบประมาณ
(บาท) ๔๙๙,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
ชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๓)
รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๙ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน
(โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๑๒ (๖) งบประมาณ (บาท) ๔๙๙,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๐ (๔) ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙ (๖) งบประมาณ (บาท)
๔๘๓,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน (๘)
ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมายดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๓) รหัสความเสี่ยง
กองช่าง ๐๑๑ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/
กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านนาสุรินทร์- บ้านนาสมนึก
หมู่ที่ ๗ (๖) งบประมาณ (บาท) ๔๙๙,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในชุมชน (๘) ตัวชี้วัดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร (๙) เป้าหมายดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๒ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓ (๖) งบประมาณ (บาท) ๔๙๖,๕๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๓ (๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโคกสง่า - วัดผาสุวรรณ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ (๖) งบประมาณ (บาท) ๔๙๖,๕๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๔ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ (๖) งบประมาณ (บาท) ๑๔๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๕ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (๖) งบประมาณ (บาท) ๕๐๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๖ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนภูทอง หมู่ที่ ๑ (๖) งบประมาณ (บาท) ๕๐๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๗ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านสวนสวรรค์ หมู่ ๔ (๖) งบประมาณ (บาท) ๔๐๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๘ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสง่า หมู่ ๖ ๔ (๖) งบประมาณ (บาท) ๓๐๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๙ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านนาสุรินทร์ หมู่ ๗ (๖) งบประมาณ (บาท) ๓๐๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๐ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑ (๖) งบประมาณ (บาท) ๑๖๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในชุมชน (๘) ตัวชี้วัด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง (๙) เป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป แบบ บส ๐๑ ของกองการศึกษา (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๑ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๖) งบประมาณ (บาท) ๑๐๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย (๘) ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙ โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ และจำนวนประเภทของกีฬาที่จัดการแข่งขันเพิ่มขึ้น (๙) เป้าหมาย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เยาวชน ประชาชน ในเขตตำบลวังทองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๒ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ต่อต้านยาเสพติดอำเภอनावัง (๖) งบประมาณ (บาท) ๑๗๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชนประชาชน ได้เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ (๘) ตัวชี้วัด ๑. จำนวนรางวัลที่ได้รับแต่ละประเภทของกีฬาที่จัดการแข่งขัน ๑.จำนวนรางวัลที่ได้รับแต่ละประเภทของกีฬาที่จัดการแข่งขัน ๒.การมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน ประชาชน (๙) เป้าหมาย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอनावัง จำนวน ๖ แห่ง (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๓ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการทุนการศึกษา (๖) งบประมาณ (บาท) ๑๐๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนนักศึกษาและ

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ด้อยโอกาส ได้รับทุนการศึกษาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอุดมศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (๘) ตัวชี้วัด รายงานผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา (๙) เป้าหมาย เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐ ทุน (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๔ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (๖) งบประมาณ (บาท) ๘๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความสามารถได้พัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเองกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก (๘) ตัวชี้วัด แบบสำรวจความพึงพอใจร้อยละของเด็ก เยาวชน ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (๙) เป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๕๐ คน (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๕ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ กิจกรรมการบริหาร จัดการด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๖) งบประมาณ (บาท) ๐.- (๗) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการ ด้านการบัญชี และพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ถูกต้องตามระเบียบ ชัดเจน และตรวจสอบได้ (๘) ตัวชี้วัด การจัดการงานบัญชี และงานพัสดุของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เสร็จทันตาม กำหนด เวลาและเป็นไป ตามระเบียบ (๙) เป้าหมาย สามารถจัดการงานบัญชี และ งานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลาและถูกต้องตาม ระเบียบ (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๖ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ กิจกรรมการบริหารและ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๖) งบประมาณ (บาท) ๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณภาพและผ่านการประเมิน มาตรฐานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐาน ๓. เพื่อให้การบริหารงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ (๘) ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทอง ผ่านการประเมิน มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น (๙) เป้าหมาย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ และผ่านการประเมิน มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อไป แบบ บส. ๐๑ ของกองสาธารณสุข (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๑ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ ๑.โครงการ บริหารจัดการขยะ (๖) งบประมาณ (บาท) ๔๔๖,๔๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.สัดส่วนปริมาณ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ๒.สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำ กลับมาใช้ประโยชน์ (๘) ตัวชี้วัด ๑.ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง มากกว่าร้อยละ ๔๐ ๒.ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ มากกว่าร้อยละ ๕๐ (๙) เป้าหมาย ๑.ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง มากกว่าร้อยละ ๔๐ ๒.ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ มากกว่าร้อยละ ๕๐ (๓) รหัส ความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๒ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ ๑.โครงการ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

แพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ (๖) งบประมาณ (บาท) ๔๔๖,๔๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒.จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ๓.ยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (๘) ตัวชี้วัด ๑.ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒.หน่วยปฏิบัติได้รับการอนุมัติและขึ้นทะเบียนตามประกาศ สผ. ๓.ใช้ EMS Digital Platform ที่ สผ. กำหนด (iDEMS) (๙) เป้าหมาย ๑.ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒.หน่วยปฏิบัติได้รับการอนุมัติและขึ้นทะเบียนตามประกาศ สผ. ๓.ใช้ EMS Digital Platform ที่ สผ. กำหนด (iDEMS) (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๓ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ ๑.โครงการป้องกันไข้เลือดออก (๖) งบประมาณ (บาท) ๑๐๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.ลดอัตราป่วย ของโรคไข้เลือดออกหยุดยั้งการระบาดของโรค และตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อ ๒.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ๓.การเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับสถานการณ์ (๘) ตัวชี้วัด ๑.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง จากค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง ๕ ปี ร้อยละ ๒๐ (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ๒.ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทุก ๗ วัน อย่างต่อเนื่อง ๓.หยุดยั้งการระบาดของโรค และตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง (๙) เป้าหมาย ๑.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง จากค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง ๕ ปี ร้อยละ ๒๐ (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ๒.ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทุก ๗ วัน อย่างต่อเนื่อง ๓.หยุดยั้งการระบาดของโรค และตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๔ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ ๑.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (๖) งบประมาณ (บาท) ๘๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่ให้แพร่กระจายสู่คน สัตว์อื่นๆ และภายในพื้นที่ ๒.เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่ (๘) ตัวชี้วัด ๑.การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมสุนัขและแมว ร้อยละ ๑๐๐ ๒.ควบคุมจำนวนสุนัขจรจัด ๓.สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี (๙) เป้าหมาย ๑.การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมสุนัขและแมว ร้อยละ ๑๐๐ ๒.ควบคุมจำนวนสุนัขจรจัด ๓.สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๕ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ ๑.โครงการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน (๖) งบประมาณ (บาท) ๒๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.สร้างพื้นที่และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) ๒.สร้างพื้นที่และเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City) ๓.สร้างพื้นที่และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) (๘) ตัวชี้วัด ๑.พัฒนาพื้นที่และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) ครอบคลุม ๔ ด้านหลัก ๒.พัฒนาพื้นที่และเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City) ครอบคลุม ๗ ด้านหลัก ๓.พัฒนาพื้นที่และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ให้ครบ ๑๒ พื้นที่เรียนรู้ (๙) เป้าหมาย ๑.พัฒนาพื้นที่และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) ครอบคลุม ๔ ด้านหลัก ๒.พัฒนาพื้นที่และเมือง

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

อัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City) ครอบคลุม ๗ ด้านหลัก ๓.พัฒนาพื้นที่และเมือง แห่งการเรียนรู้ (Learning City) ให้ครบ ๑๒ พื้นที่เรียนรู้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๖ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับมือขอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ ๑.กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังทอง (๖) งบประมาณ (บาท) ๑๘๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข ๒. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมาย ๓.สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ๔. สนับสนุนการบริหารพัฒนากองทุน (๘) ตัวชี้วัด ๑.มีการจัดทำและอนุมัติ แผนการเงิน ประจำปี โครงการกิจกรรม ตามวงเงินประมาณการรายรับและเงินคงเหลือ โดยให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ (๙) เป้าหมาย ๑.มีการจัดทำและอนุมัติ แผนการเงินประจำปี โครงการ กิจกรรม ตามวงเงินประมาณการรายรับและเงินคงเหลือ โดยให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๗ (๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับมือขอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ ๑.อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ (๖) งบประมาณ (บาท) ๒๔๐,๐๐๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.ส่งเสริมความรู้และศักยภาพของประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และ แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและสุขภาพของชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง (๘) ตัวชี้วัด ๑.ดำเนินโครงการพระราชดำริฯ ครบทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน (๙) เป้าหมาย ๑.ดำเนิน โครงการพระราชดำริฯ ครบทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๘ (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับมือขอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ ๑.การจัดทำนวัตกรรมองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ (๖) งบประมาณ (บาท) ๐.- (๗) วัตถุประสงค์ ๑.การคิดค้นและหาวิธีการ หรือแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ๆ (Solutions) ในการแก้ปัญหา และความ ต้องการของผู้รับบริการ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ๒. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาพื้นที่สร้างโอกาส และผลักดันเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (๘) ตัวชี้วัด ๑.กำลังคนภาครัฐได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล มากกว่าร้อยละ ๑๐ ๒. โครงการพัฒนาชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ๑ โครงการ (๙) เป้าหมาย ๑.กำลังคนภาครัฐได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล มากกว่าร้อยละ ๑๐ ๒. โครงการพัฒนาชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ๑ โครงการ ต่อไปเป็นการประเมินความเสี่ยง เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของ ความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง ในระดับใด ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่ง ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ ๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ใดๆ เพิ่มเติม ๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม ๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง ต่อไป แบบ บส. ๒ ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพสำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง (๕) วัตถุประสงค์ –เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาสร้างการมีส่วนร่วมภายในท้องถิ่น (๖) ผู้รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๔ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๔ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๑๖ (สูง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง ๑. - นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการวันท้องถิ่นไทย (๕) วัตถุประสงค์ –เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทยประจำปี (๖) ผู้รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการ (๕) วัตถุประสงค์ –เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการหรือ กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ (๖) ผู้รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน (OD) (๕) วัตถุประสงค์ –ผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง จะได้มีความรู้ (๖) ผู้รับผิดชอบงานนิติการ สำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาสเท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๙ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการน้อมนำคุณธรรม จริยธรรมสู่ใจใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๕) วัตถุประสงค์ –เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรม (๖) ผู้รับผิดชอบ งานนิติการ สำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.กลุ่มเป้าหมาย

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

เข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ (๘) ประเมินความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๙ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๖ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการอบรมข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๕) วัตถุประสงค์ -ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร (๖) ผู้รับผิดชอบ งานนิติการ สำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ (๘) ประเมินความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๙ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๖ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการอบรมข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๕) วัตถุประสงค์ -ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร (๖) ผู้รับผิดชอบ งานนิติการ สำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ (๘) ประเมินความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๙ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๗ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๕) วัตถุประสงค์ -ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร (๖) ผู้รับผิดชอบ งานนิติการ สำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ (๘) ประเมินความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๙ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๘ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การปฏิบัติงานตรวจสอบ (๕) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานบริการให้มีความเชื่อมั่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (๖) ผู้รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.หน่วยตรวจสอบภายในได้รับเอกสารจากหน่วยรับตรวจล่าช้าทำให้การตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ด้วยสภาพแวดล้อมในองค์กร (๘) ประเมินความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๖ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๙ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การจัดทำรายงานและการติดตามผล (๕) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำรายงานและการติดตามผลตามข้อเสนอแนะดำเนินการอยู่ในเวลาที่กำหนดไว้ และสามารถเสนอผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบ (๖) ผู้รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายในสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบใช้เวลานาน (๘) ประเมินความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

(๑๐) เท่ากับ ๖ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๐ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับฯให้กับหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานบริการให้คำปรึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๖) ผู้รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายในสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง มีความรู้ ทักษะ การให้คำปรึกษาไม่ครอบคลุมทุกภารกิจงาน/ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (๘) ประเภทรisk ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาที่เกิดจากความต้องการของประชาชนและเพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด (๖) ผู้รับผิดชอบ งานวิเคราะห์สำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒.โครงการที่ประชาชนเสนอมาไม่ครอบคลุมทุกด้าน (๘) ประเภทรisk ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๙ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าในพื้นที่ป่าชุมชนและคงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติเดิม (๖) ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.พื้นที่ป่าชุมชนเป็นที่ราบเชิงเขาพื้นที่กว้างใหญ่สลับซับซ้อนทำให้เกิดความยุ่งยากมากในการป้องกันไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้น (๘) ประเภทรisk ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๙ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ตำบลวังทองช่วงเทศกาลปีใหม่ (๖) ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ๒.ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความประมาทขาดระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน (๘) ประเภทรisk ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๙ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยงสำนักปลัด ๐๑๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ตำบลวังทองช่วงเทศกาลสงกรานต์ (๖) ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ๒.ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความประมาทขาดระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน (๘) ประเภทรisk ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๙ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งครู เด็กนักเรียน ได้รับความรู้ สามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น (๖) ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.การขาดการประสานหน่วยงานต่างๆ ไม่มีการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.การสื่อสารที่ไม่ดี การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานไม่ชัดเจนทำให้เกิดความเข้าใจผิด ๓.การขาดการมีส่วนร่วมประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๙ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๖ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อปพร. (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ และนำความรู้ไปปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๖) ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ไม่มีสมาชิก อปพร. เข้าร่วมโครงการฯ ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้าออกไป (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๙ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๗ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลวังทอง (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชนในตำบลวังทองมีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข (๖) ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๘ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้พิการตำบลวังทอง (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการดูแล ที่ถูกต้องและเหมาะสม -เพื่อเพิ่มศักยภาพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (๖) ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง -คนพิการเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๑๙ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลวังทอง (๕) วัตถุประสงค์ -๑.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ๒.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี ๓.เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ (๖) ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการ สำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

-สตรีเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ -สตรีเข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน (๘) ประเมินความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๐ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ (๕) วัตถุประสงค์ -๑.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ ๒. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของผู้สูงอายุ ๓.เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนา (๖) ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง - ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ -ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน (๘) ประเมินความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการส่งเสริมฝึกอบรบอาชีพ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ทักษะและพัฒนาอาชีพ -เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้เสริมให้กับประชาชนได้อย่างมั่นคง (๖) ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง - ๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ๒.การจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนกับวัสดุ ฝึกอบรบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกปฏิบัติ (๘) ประเมินความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๖ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้าเราวัน (๕) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมอนุรักษ์จารีตประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่ช้านานให้คงอยู่ สืบไป (๖) ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินงาน -การประสานงานด้านเอกสารมีหลายขั้นตอน -ขาดบุคลากรในการทำเอกสารทำให้การเบิกจ่าย หรือทำเอกสารไม่สำเร็จเท่าที่ควร (๘) ประเมินความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๖ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง ๑. นำไปสู่การ ควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อคงไว้ซึ่งภูมิปัญญา ท้องถิ่น (๖) ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ตรงกับโครงการ (๘) ประเมินความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการจัดนิทรรศการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน ตำบลวังทอง (๖) ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ระยะเวลา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงาน (๘) ประเมินความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -ไม่มี

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

(๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการ
กึ่งกล้วยหอมทองล่องแพอ่างผาวัง (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว (๖) ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงาน
ปฏิบัติการ (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนน
โอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x
(๑๐) เท่ากับ ๖ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน
(๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๖ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการ
จัดงานนครสวรรค์ราช (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อการสืบทอดงานประเพณีที่ดั้งเดิม (๖) ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการไม่เป็นไปตาม
แผนงานปฏิบัติการ (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙)
คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)
x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด
๐๒๗ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
ตำบลวังทอง (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล (๖) ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว สำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน (๘) ประเภท
ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนน
ผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการ
ตอบสนองความเสี่ยง -ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๘ (๔) โครงการ/กิจกรรม/
ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (๕) วัตถุประสงค์ -
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว มีการบริการที่ประทับใจยิ่งขึ้น (๖) ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว สำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตรงตามเป้าหมาย (๘) ประเภท
ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐)
คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒)
วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๒๙ (๔) โครงการ/กิจกรรม/
ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
(๖) ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการมี
การเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามแผนงาน (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation
Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับ
ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๖ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การ
ควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๓๐ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่
สำคัญ โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการใช้สารอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ -เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการ
ผลิตด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีอื่นๆ ๓.เพื่อความปลอดภัยในผลผลิตทางการเกษตร
และลดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ๔.เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ๕.เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในอนาคตและเป็นเกษตรกรอินทรีย์แบบยั่งยืน
(๖) ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการ
ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙)
คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

(๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง
สำนักปลัด ๐๓๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการเพาะพันธุ์สัตว์
เศรษฐกิจ (๕) วัตถุประสงค์ -๑.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยง
สัตว์เป็นรูปธรรม ๒.เพื่อให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์มีปริมาณที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ของ
เกษตรกร ๓.เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดความเสี่ยงลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้เกษตรกร
๔.เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ๕.เพื่อเป็นช่องทางในการประกอบ
เป็นอาชีพเสริมใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ (๖) ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด
(๗) ความเสี่ยง ๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน (๘) ประเภทความเสี่ยง
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ
เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการตอบสนอง
ความเสี่ยง -ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๓๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
ที่สำคัญ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกร (๕) วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อสร้างรายได้และ
อาชีพที่มั่นคงช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและสร้างความมั่นคงในอาชีพ
๒.เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรส่งเสริมการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ๓.เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดช่วยให้เกษตรกร
เข้าถึงตลาดได้มากขึ้น ๔.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการ ๕.เพื่อส่งเสริม
การทำเกษตรที่ยั่งยืนสนับสนุนการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน (๖) ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.ประชาชน
เข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน
(Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑)
คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -ไม่มี
(๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๓๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการ
ขยายพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (๕) วัตถุประสงค์ -๑.เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้าน
วิชาการและเทคนิคการเพาะพันธุ์ปลาแก่ผู้เข้าอบรม ๒.เพื่อเพิ่มปริมาณและชนิดพันธุ์ปลา
ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ๓.เพื่อให้ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลาที่เหมาะสม
ในแต่ละพื้นที่ ๔.เพื่อพัฒนาศักยภาพของแหล่งทำการประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
๕.เพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร (๖) ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริม
การเกษตรสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
(๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ
๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔
(ต่ำ) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๓๔ (๔) โครงการ/
กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการเพาะชำกล้าไม้ (๕) วัตถุประสงค์ -๑.เพื่อการผลิต
กล้าไม้ที่ได้คุณภาพได้กล้าไม้ที่แข็งแรง สมบูรณ์ ได้ขนาดมาตรฐาน ตามความต้องการ ๒.
เพื่อเสริมสร้างเทคนิคขั้นตอนการปฏิบัติในการเพาะชำกล้าไม้ตั้งแต่เมล็ดจนเป็นต้นกล้าการ
ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ต่อกิ่ง ตัดตาเสียบยอดแยกหน่อ ๓.เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืชกระจายพันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืช (๖) ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด
(๗) ความเสี่ยง ๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน (๘) ประเภทความเสี่ยง
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนน

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการ
ตอบสนองความเสี่ยง -ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๓๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/
ภารกิจอปท. ที่สำคัญ โครงการปลูกป่าชุมชน (๕) วัตถุประสงค์ -๑.เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติป่าชุมชนและการดำเนินงานในพื้นที่ป่าชุมชน ๒.เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้เพิ่มพื้นที่
สีเขียวเพิ่มพื้นที่ป่าและเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช ๔.เพื่อเสริมสร้างปลูกจิตสำนึก
ให้แก่เยาวชนประชาชนในชุมชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยกัน
ดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป (๖) ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด
(๗) ความเสี่ยง ๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน (๘) ประเภทรisk ความเสี่ยง
ด้านการดำเนินงาน(Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ
เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการตอบสนอง
ความเสี่ยง -ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๓๖ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่
สำคัญ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๕) วัตถุประสงค์ -๑.เพื่อ
สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒.
เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ๓.เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลเบื้องต้นทรัพยากรในท้องถิ่น ๔.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนบุคคลในท้องถิ่นเห็น
ความสำคัญและรู้จักหวงแหน มีการเรียนรู้และมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน (๖) ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน (๘) ประเภทรisk ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนน
โอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x
(๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด
๐๓๗ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่
(๕) วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมต่อการยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรทั้งในด้านการผลิตการแปรรูปและการตลาดเพิ่มยอดขายขยายช่องทาง
การตลาด ๒.เพื่อให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ทางการเกษตรและสามารถนำองค์ความรู้ภูมิปัญญา
เทคโนโลยีและการปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป (๖) ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน (๘) ประเภทรisk ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส
เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ
๔ (ต่ำ) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๓๘ (๔)
โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ อดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มดินปุ๋ยชุมชนตำบล
วังทอง (๕) วัตถุประสงค์ -ส่งเสริมการสร้างรายได้ช่วยให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ๒.พัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ๓.ส่งเสริมการตลาดช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถ
เข้าถึงตลาดได้มากขึ้นและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ๔.พัฒนาทักษะและองค์ความรู้จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ๕.สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนและชุมชนโดยรวม (๖) ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริม
การเกษตร สำนักปลัด (๗) ความเสี่ยง ๑.ประชาชนเข้าร่วมโครงการยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
(๘) ประเภทรisk ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒
(๑๐) คะแนนผลกระทบเท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๔ (ต่ำ)

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -ไม่มี ต่อไป แบบ บส.๐๒ ของกองคลัง (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การตรวจรับฎีกา (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อการดำเนินการตรวจรับฎีกาให้มีเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน (๖) ผู้รับผิดชอบ กองคลัง (๗) ความเสี่ยง -เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน -การวางฎีกาที่เร่งด่วนการเบิกจ่าย (๘) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๔ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๕ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๒๐ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การบริหารควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อจัดทำลงฐานทะเบียนทรัพย์สิน และการบริหารการใช้ การตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน (๖) ผู้รับผิดชอบ กองคลัง (๗) ความเสี่ยง -ไม่มีทะเบียนผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สิน (๘) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๔ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๕ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๒๐ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (๕) วัตถุประสงค์ เพื่อให้จำนวนลูกหนี้ภาษีลดลง และจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน (๖) ผู้รับผิดชอบ กองคลัง (๗) ความเสี่ยง -การติดตามเร่งรัดที่ไม่ครบทุกด้าน (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๔ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๕ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๒๐ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ ต่อไป แบบ บส. ๐๒ ของกองช่าง (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๗) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๕ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๕ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๒๕ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๗) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๔ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๕ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๒๐ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านไทยนิยม – แยกถนน

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

สาย นก.ถ. ๕๗-๐๑๒ (รหัสสายทาง นก.ถ. ๕๗-๐๒๕) (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๗) ความเสี่ยง -การดำเนินการ
ไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อ
ปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๘) ประเภทรisk ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation
Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๕ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๕ (๑๑) คะแนนระดับ
ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๒๕ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การ
ลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๔
(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling ถนนสายบ้านวังสำราญ - บ้านเล็ก ใน
ป่าใหญ่ผานาง - ผาเกิ้ง หมู่ที่ ๒ (๖) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร
รัตน์ (๗) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวน
บุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๘) ประเภท
ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๕ (๑๐)
คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๕ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๒๕ (สูง
มาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง
หรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ
อปท. ที่สำคัญ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement
In-Place Recycling บ้านโนนภูทอง - บ้านห้วยป่าน (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ
(๗) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร
(นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๘) ประเภทความเสี่ยง
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๕ (๑๐) คะแนนผลกระทบ
เท่ากับ ๕ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๒๕ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการ
ตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้
(๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๖ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการ
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ - บ้านวังไผ่
หมู่ ๑๑ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน (๖)
ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๗) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้าง
ดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุม
การก่อสร้าง (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนน
โอกาส เท่ากับ ๕ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๔ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x
(๑๐) เท่ากับ ๒๐ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๗ (๔) โครงการ/
กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริม
ผิวฯ) บ้านไทยนิม หมู่ที่ ๕ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ภายในชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๗) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไป

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ ตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๕ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๔ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๒๐ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๘ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๒ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๗) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๕ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๔ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๒๐ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๙ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๑๒ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๗) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๔ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๔ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๑๖ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๐(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านนาสุรินทร์ - บ้านนาสมนึก หมู่ที่ ๗ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๗) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๕ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๔ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๒๐ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๗) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๕ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๔ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๒๐ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโคกสง่า – วัดผาสุวรรณ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ (๕) วัตถุประสงค์

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๗) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุม การก่อสร้าง (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนน โอกาส เท่ากับ ๕ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๔ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๒๐ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุม ความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๓ (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บ้านไทยสามัคคี หมู่ ที่ ๙ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๗) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตาม แผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๕ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๔ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๒๐ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุม ความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๔ (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๗) ความเสี่ยง -การดำเนินการไม่เป็นไปตาม แผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๕ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๔ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๒๐ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุม ความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๕ (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่าง ภายใน หมู่บ้าน บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนภายในชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายพิริยศ คำมุงคุณ (๗) ความเสี่ยง -ไม่สามารถ กำหนดรายละเอียดปริมาณงานได้เนื่องจากจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้คำนวณรายละเอียด ปริมาณงาน ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๔ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๘ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่ การลดหรือควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๖ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนภูทอง หมู่ที่ ๑ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใน ชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายพิริยศ คำมุงคุณ (๗) ความเสี่ยง -ไม่สามารถกำหนดรายละเอียด ปริมาณงานได้เนื่องจากจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้คำนวณรายละเอียดปริมาณงาน ตาม งบประมาณที่ตั้งไว้ (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนน

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ โอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๔ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๘ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๗ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านสวนสวรรค์ หมู่ ๔ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายพิริยศ คำมุงคุณ (๗) ความเสี่ยง -ไม่สามารถกำหนดรายละเอียดปริมาณงานได้เนื่องจากจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้คำนวณรายละเอียดปริมาณงาน ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๔ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๘ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๘ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสง่า หมู่ ๖ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายพิริยศ คำมุงคุณ (๗) ความเสี่ยง -ไม่สามารถกำหนดรายละเอียดปริมาณงานได้เนื่องจากจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้คำนวณรายละเอียดปริมาณงาน ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๔ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๘ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๙ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านนาสุรินทร์ หมู่ ๗ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายพิริยศ คำมุงคุณ (๗) ความเสี่ยง -ไม่สามารถกำหนดรายละเอียดปริมาณงานได้เนื่องจากจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้คำนวณรายละเอียดปริมาณงาน ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๔ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๘ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๐ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชน (๖) ผู้รับผิดชอบ นายพิริยศ คำมุงคุณ (๗) ความเสี่ยง -ไม่สามารถกำหนดรายละเอียดปริมาณงานได้เนื่องจากจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้คำนวณรายละเอียดปริมาณงานตามงบประมาณที่ตั้งไว้ (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๔ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๘ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมภายใน ต่อไป แบบ บส. ๒ กองการศึกษา (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบล วังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๕) วัตถุประสงค์ -ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย (๖) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา (๗) ความเสี่ยง๑.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมาย /น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่กำหนด ๒.การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันมากกว่า ๖ ประเภทกีฬา ๓.การจัดการแข่งขันกีฬาสถานที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไม่เพียงพอ ๔.การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ฯ เท่าที่ควร (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๔ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๑๒ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง - นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้(๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ต่อต้านยาเสพติดอำเภอนาวัง (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยาวชน ประชาชน ได้เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ (๖) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา (๗) ความเสี่ยง ๑.ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับ ๓.การจัดการแข่งขันกีฬาสถานที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไม่เพียงพอ ๔.การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ เท่าที่ควร (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๔ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๑๒ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง - นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการทุนการศึกษา (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อให้เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอุดมศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (๖) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา (๗) ความเสี่ยง ๑.เด็กมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ๒.มหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาไม่ตรงกับมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในเกณฑ์ (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน(Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๖ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม แสดงออกถึงความสามารถ ได้พัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก (๖) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา (๗) ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดการแสดงทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการแสดงส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๔ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๑๒ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อให้

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

การบริหารจัดการด้านการบัญชีและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกต้องตามระเบียบชัดเจน และตรวจสอบได้ (๖) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา (๗) ความเสี่ยง การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป ด้วยความล่าช้าเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาด ความเข้าใจและทักษะ ความชำนาญ (๘) ประเภทรisk ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๔ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๑๒ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง- นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๖ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ กิจกรรมการบริหาร และ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๕) วัตถุประสงค์ -เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณภาพ และผ่านการประเมิน มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน -เพื่อให้การบริหารงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ (๖) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา (๗) ความเสี่ยง ๑.บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดทักษะความสามารถใน การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ ปฏิบัติงานทำให้งานสารบรรณ การจัดทำแผนการศึกษา และงานการเงิน/บัญชี/พัสดุ เป็นไปด้วยความล่าช้า ๒.ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตรงกันของกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทำให้การ ดำเนินงาน ล่าช้าและมีข้อผิดพลาด (๘) ประเภทรisk ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๒ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๖ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การ ลดหรือควบคุมภายใน ต่อไป แบบ บส ๒ ของกองสาธารณสุข (๓) รหัสความเสี่ยง กอง สาธารณสุข ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ ๑.โครงการบริหารจัดการ ขยะ (๕) วัตถุประสงค์ ๑.สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ๒. สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ (๖) ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (๗) ความเสี่ยง ๑.ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้น ๒.ปริมาณการคัดแยกขยะมูล ฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ลดลง (๘) ประเภทรisk ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๖ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ (๕) วัตถุประสงค์ ๑.ส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒.จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ๓.ยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (๖) ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๗) ความเสี่ยง ๑.การแพทย์ฉุกเฉินยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒.การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง ๓.บุคลากร ขาด ทักษะการใช้ EMS Digital Platform ที่ สพฉ. กำหนด (iDEMS) (๘) ประเภทรisk ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๖ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการป้องกันไข้เลือดออก (๕) วัตถุประสงค์

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑.ลดอัตราป่วยของโรคไข้เลือดออก หดุดยั้งการระบาดของโรคและตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อ ๒.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ๓.การเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ (๖) ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๗) ความเสี่ยง ๑.ยังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ๒.การจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไม่ต่อเนื่อง ๓.การเฝ้าระวังและรายงานโรค มีขั้นตอนล่าช้า (๘) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๖ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (๕) วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่ให้แพร่กระจายสู่คน สัตว์อื่นๆ และภายในพื้นที่ ๒.เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่ (๖) ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๗) ความเสี่ยง ๑.จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ที่มีมาก ๒.จำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่ ที่ไม่แน่นอน (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๖ (ปานกลาง) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การควบคุมภายใน (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (๕) วัตถุประสงค์ ๑.สร้างพื้นที่และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) ๒.สร้างพื้นที่และเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City) ๓.สร้างพื้นที่และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) (๖) ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๗) ความเสี่ยง ๑.๑.พื้นที่สีเขียวลดลง ๒.การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณขยะ เพิ่มขึ้น ๓.เศรษฐกิจสีเขียว ลดลง ๔.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๘) ประเภท ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๖ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๖ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังทอง (๕) วัตถุประสงค์ ๑.สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข ๒.ส่งเสริมการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมาย ๓.สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ๔.สนับสนุนการบริหารพัฒนากองทุน (๖) ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๗) ความเสี่ยง ๑.การจัดทำและอนุมัติแผนการเงินประจำปี โครงการกิจกรรม ตามวงเงินประมาณการรายรับและเงินคงเหลือ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ มีความล่าช้า (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๖ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๗ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ (๕) วัตถุประสงค์ ๑.ส่งเสริมความรู้และศักยภาพของประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ได้ และ แก้ไข ปัญหาด้านสาธารณสุขและสุขภาพของชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง (๖) ผู้รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๗) ความเสี่ยง ๑.การจัดทำและอนุมัติ โครงการพระราชดำริฯ ตามวงเงินงบประมาณ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ พระราชดำริฯ มีความล่าช้า (๘) ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนนโอกาส เท่ากับ ๒ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๓ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๒ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุม ความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๘ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การจัดทำนวัตกรรมองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ (๕) วัตถุประสงค์ ๑.การคิดค้น หาวิธีการ หรือแนวทางใหม่ๆ (Solutions) ในการแก้ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ๒.การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาพื้นที่ สร้างโอกาส และผลักดันเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (๖) ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๗) ความเสี่ยง ๑.การมีทักษะที่ทันยุคทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ๒.Silo องค์กรดั้งเดิม เน้นการขับเคลื่อนด้วยกระดาษ ๓.กลุ่มชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ไม่พร้อมใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมดิจิทัล (๘) ประเภท ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) (๙) คะแนน โอกาส เท่ากับ ๓ (๑๐) คะแนนผลกระทบ เท่ากับ ๔ (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) เท่ากับ ๑๒ (สูงมาก) (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุม ความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ ต่อไป บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงใน การจัดการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เราพิจารณาจาก ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมา คัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลวังทอง โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบล วังทองมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ ๑.รหัสความเสี่ยง ๒.ชื่อความเสี่ยง ๓.ระดับผลกระทบ ๔.เจ้าของความเสี่ยง ๕.การจัดการความเสี่ยง ๖.ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ ๗.วิธีการติดตาม และการรายงาน ในร่างแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ทางเลขานุการรวบรวมมาจะเป็น การเรียงจากความเสี่ยงของแต่ละกองที่มีคะแนนคะแนนนโยบายความเสี่ยงและมีคะแนนตั้งแต่ ๑๐ คะแนนเป็นต้นไปโดยเริ่ม บส.๓ ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รายงาน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการฝึกอบรมพัฒนา เพิ่มศักยภาพสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง (๕) ความเสี่ยง ๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ งาน บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงในช่วงเวลาที่กำหนด ๓.การตรวจสอบยานพาหนะก่อนการเดินทาง (๙) ตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถเข้าร่วมโครงการและสามารถ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

นำความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ต่อชุมชนได้ (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ ก.พ.-มิ.ย. ๖๙ (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน ติดตามหลังดำเนินโครงการเสร็จ - ติดตามจากรายงานโครงการต่อไป แบบ บส. ๓ ของกองคลัง (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การตรวจรับฎีกา (๕) ความเสี่ยง -เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน - การวางฎีกาที่เร่งด่วนการเบิกจ่าย (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองคลัง (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง -แจ้งให้หน่วยงานผู้เบิกจัดทำเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน -กองคลังตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน (๙) ตัวชี้วัด เอกสารประกอบฎีกา ครบถ้วน และถูกต้อง (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากฎีกา เอกสารเบิกจ่าย ต่อไป แบบ บส. ๓ ของกองคลัง (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑ (๕) ความเสี่ยง การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๙) ตัวชี้วัด -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗ (๕) ความเสี่ยง การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๙) ตัวชี้วัด -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านไทยนิยม - แยกถนนสาย นก.ถ. ๕๗-๐๑๒ (รหัสสายทาง นก.ถ. ๕๗-๐๒๕) (๕) ความเสี่ยง การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุม

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

การก่อสร้าง (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘)วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๙) ตัวชี้วัด -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน(๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ถนนสายบ้านวังสำราญ – บ้านเล็ก ในป่าใหญ่ผานาง -ผาเกิ้ง หมู่ที่ ๒ (๕) ความเสี่ยง การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๙) ตัวชี้วัด -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน(๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านโนนภูทอง-บ้านห้วยป่าน (๕) ความเสี่ยง การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๙) ตัวชี้วัด -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน(๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๖ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริม ผิวฯ) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ -บ้านวังไผ่ หมู่ ๑๑ (๕) ความเสี่ยง การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๙) ตัวชี้วัด -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๗ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านไทรนิยม หมู่ที่ ๕ (๕) ความเสี่ยง การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน - ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๙) ตัวชี้วัด -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๘ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๒ (๕) ความเสี่ยง การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน - ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๙) ตัวชี้วัด -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๙ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๑๒ (๕) ความเสี่ยง การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตาม

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ไตรมาศ- ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๙) ตัวชี้วัด -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๐ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาสุรินทร์-บ้านนาสมนึก หมู่ที่ ๗ (๕) ความเสี่ยง การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาศ - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๙) ตัวชี้วัด -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓ (๕) ความเสี่ยง การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาศ - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๙) ตัวชี้วัด -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ ตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้าน โคกสง่า- วัดผาสุวรรณ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ (๕) ความเสี่ยง การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาศ -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัด

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

การดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๙) ตัวชี้วัด -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙ (๕) ความเสี่ยง การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๙) ตัวชี้วัด -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ (๕) ความเสี่ยง การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน -ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า -จำนวนบุคลากร (นายช่างโยธา) ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๙) ตัวชี้วัด -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน ต่อไป แบบ บส ๓ ของกองการศึกษา (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๕) ความเสี่ยง ๑.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒.การจัดการแข่งขันกีฬามีการแข่งขันมากกว่า ๖ ประเภทกีฬา ๓.การจัดการแข่งขันกีฬาสถานที่ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไม่เพียงพอ ๔.การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ เท่าที่ควร (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน, กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.กำหนดไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยทั่วกัน ๓.ผู้จัดโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรประชุมร่วมกันเพื่อให้ตกผลึกถึงการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬาให้ (๙) ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ และจำนวนประเภทของกีฬาที่จัดการแข่งขัน (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙ (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจาก ๑.การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ๒.กำหนดการแข่งขันกีฬา ๓.ผลการประชุมการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ต่อต้านยาเสพติด อำเภอนาวัง (๕) ความเสี่ยง ๑.ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับ ๓.การจัดการแข่งขันกีฬาสถานที่ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไม่เพียงพอ ๔.การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ฯ เท่าที่ควร (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาลดอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.ศึกษาระเบียบ/ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓.ผู้จัดโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรประชุมร่วมกันเพื่อให้ตกผลึกถึงการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นแนวทางเดียวกัน (๙) ตัวชี้วัด ๑.จำนวนรางวัลที่ได้รับแต่ละประเภทของกีฬาที่จัดการแข่งขัน ๒.การมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน ประชาชน (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙ (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจาก ๑.การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ๒.กำหนดการแข่งขันกีฬา ๓.ผลการประชุมการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (๕) ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดการแสดงทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการแสดงส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง การควบคุม – ชักซ้อมการแสดงก่อนการจัดกิจกรรม (๙) ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙ (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามทุกงวดงาน -ติดตามจาก รายงานผลการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ กิจกรรมการบริหาร จัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๕) ความเสี่ยง การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป ด้วยความล่าช้าเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความเข้าใจและทักษะ ความชำนาญ (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ได้รับ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ฝึกปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม ๓. เรียนรู้/ฝึกปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ กับทางกองคลัง ๔. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และครุภัณฑ์ ๕. จัดทำทะเบียนคุม งบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ๖. ให้เจ้าหน้าที่กองคลังกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ ศพด.๗. บังคับบัญชากำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่หมั่นตรวจสอบหนังสือ สั่งการ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ (๘) ตัวชี้วัด การจัดการงานบัญชี และงานพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเสร็จทัน ตามกำหนดเวลาและ เป็นไปตามระเบียบ (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙ (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน รายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน ต่อไป แบบ บส ๓ ของกองสาธารณสุข (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (๕) ความเสี่ยง ๑.ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้น ๒.ปริมาณการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ลดลง (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ ๒.จัดเก็บขยะตามตารางปฏิบัติงาน ๓.รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ธนาคารขยะ ๔.เตรียมบุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ ให้พร้อมรับมือกับ สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน ๕.ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ (๙) ตัวชี้วัด ๑.ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ ๑ รอบ ๒.มีรายงาน ธนาคารขยะไร้เคิล ชุมชน Zero Waste โครงการจัดการขยะชุมชน โดย สสส. (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน -ติดตามรอบ ๖ เดือน -ติดตามจาก จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงรวมถึงการทบทวนปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๘ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ ๘.การจัดทำนวัตกรรมองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ (๕) ความเสี่ยง ๑.การมีทักษะที่ทันยุคทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ๒.Silo องค์กรดั้งเดิม เน้นการขับเคลื่อน ด้วยกระดาษ ๓.กลุ่มชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ไม่พร้อมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง -นำไปสู่การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ใน ระดับที่รับได้ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.พนักงานทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ทุกเดือน ๒.นำระบบ Cloud , IoT มาใช้ในการทำงานสามารถเข้าถึงงานได้ทุกที่ทุกเวลา ลดการทำงานของมนุษย์ ๓.ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล กลุ่ม YSF เกษตรแปลงใหญ่ หรือวิสาหกิจชุมชน (๙) ตัวชี้วัด ๑.พนักงานทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ทุกเดือน ๒.นำระบบ Cloud , IoT มาใช้ในการทำงานสามารถเข้าถึงงานได้ทุกที่ทุกเวลา ลดการ ทำงานของมนุษย์ ๓.ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล กลุ่ม YSF เกษตรแปลงใหญ่ หรือวิสาหกิจชุมชน (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ (๑๑) วิธีการ ติดตามและการรายงาน -ติดตามรอบ ๖ เดือน จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการทบทวนปรับแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยง คณะกรรมการท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกรรมการท่านใดเพิ่มเติมก็จะขอ

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร มติเพื่อรับรองแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองต่อไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายนิรุธ วอแพง ในระเบียบวาระที่ ๓.๒ การพิจารณาการร่างแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหาร
กรรมการ ส่วนตำบลวังทอง หากไม่มีกรรมการท่านใด เพิ่มเติมในร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการรับรองแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้รับรองแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายนิรุธ วอแพง ต่อไประเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือเรื่องที่จะหารือที่ประชุม
กรรมการ หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ




ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายนิรุธ วอแพง)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้งานของรัฐบาลให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

(นายทองคำ ประพติธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โทร ๐ ๔๒๓๑ ๕๘๖๕

ที่ นก ๓๔๙๐๑.๑ /

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
เรียน รองปลัด อบต. /ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าสำนักปลัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในเขตพื้นที่

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จึงขอแจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตามเอกสารแนบ) มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

(นายทองคำ ประพุดิธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

-ทราบ

รองปลัด.....

สำนักปลัด.....

กองช่าง.....

กองคลัง.....

กองการศึกษา.....

กองสาธารณสุข.....

ตรวจสอบภายใน.....